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 주요 투자사업 추진현황 주요 투자사업 추진현황

 - 1 투자심사 대상사업
우리 충청북도에서 ‘23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2023년
집행사업비

2024년
2025년
이후

청주국제공항 
항공정비(MRO) 단지 

조성
34,668 34,668 0 0 0 2023 2012 100%

미원~초정간 
도로확포장공사

206,500 35,320 700 0 170,480 2030 2011 45%

대소-삼성간도로확포장 30,450 30,450 0 0 0 2023 2011 100%

첨단의료복합단지 
조성

3,964,800 602,300 63,243 60,143 3,239,114 2038 2010 42%

첨단임상시험센터건립 34,656 34,656 0 0 0 2022 2015 100%

오송화장품뷰티산업
엑스포

30,059 21,659 2,800 2,800 2,800 계속 2023 100%

도의회청사 및 도청 
제2청사 건립

107,400 33,900 30,700 42,800 　 2024 2017 30%

초정~증평 지방도 
확포장공사

29,700 19,900 2,800 2,250 4,750 2025 2017 65%

종양이환 네트워크 
연구센터 구축

8,790 7,420 1,370 0 0 2024 2017 100%

에어로폴리스2지구 
폐수처리시설설치

13,698 725 0 1,096 11,877 2026 2017 5%

도로관리사업소 신축 17,200 13,870 3,219 111 0 2025 2017 90%

청주전시관 건립 및 
주거상업용지 

조성사업
231,800 132,600 38,000 38,800 22,400 2025 2021(2단계) 65%

오송바이오메디컬지
구 진입도로개설

47,226 41,531 4,456 1,239 0 2024 2018 83%

청주 
에어로폴리스2지구

(항공산업) 
조성(2단계)

80,400 80,400 0 0 0 2024 2015 84%

진천합목도로 확포장 
공사

9,500 8,000 1,500 0 0 2023 2018 100%

대율~증평IC 지방도 
확포장

91,973 8,540 10,606 14,600 58,227 2026 2018 5.9%

매화~동이 지방도 
확포장 공사(2공구)

9,052 9,052 　 　 　 2023 2018 100%

융합바이오세라믹
테크노베이터구축

19,992 17,146 2,846 0 0 2023 2018 100%
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사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2023년
집행사업비

2024년
2025년
이후

충청북도 충주의료원 
병동증축 및 응급실 

보강사업
9,490 9,490 0 0 0 2022 2018 100%

신촌-오산 지방도 
확포장공사

6,450 6,450 0 0 0 2023 2018 100%

충북도립대학교 
학생생활관 건립

38,740 14,900 23,570 0 0 2023 2019 100%

금왕~삼성 지방도 
확포장 공사

82,230 5,000 1,000 0 76,230 2027 2019 2%

황석~월굴 지방도 
포장공사

28,240 10,500 4,700 3,100 9,940 2027 2019 29%

지산~호정 지방도 
확포장 공사

33,612 9,900 6,500 2,250 14,962 2026 2019 35%

자율자동차 
지역테스트베드 구축

29,500 29,500 0 0 0 2022 2019 100%

소프트웨어 미래채움 14,500 9,100 2,500 2,900 -
2021

('22년계속
사업전환)

2019 100%

수송기계 부품 
전자파 센터 구축

24,414 24,414 0 0 0 2023 2019 100%

충주 조동도로 
개량공사

41,000 942 2,600 0 37,458 2027 2019 6%

현암~지산 지방도 
확포장 공사

43,035 7,300 5,100 1,500 29,135 2026 2019 10%

생활밀착형 
국민체육센터(생존수

영장) 건립사업
13,000 13,000 0 0 0 2023 2019 100%

충북형바이오헬스산업 
빅데이터 플랫폼 구축

4,500 4,500 0 0 0 2023 2019 100%

충북혁신도시산학융
합지구 조성사업

39,815 28,386 3,062 4,062 4,305 2029 2020 79%

충북SW 융합시스템 
반도체 클러스터

17,155 10,024 3,829 3,302 0 2024 2020 80%

오송 바이오
산업단지 조성

99,997 21,480 30,000 30,000 18,517 2025 2020 50%

충청북도문화재연구원 
청사 신축

11,600 11,600 0 0 0 2022 2020 100%

충청북도 자치연수원 
북부권 이전 사업

61,497 17,099 9,386 13,000 22,012 2025 2020 40%

지자체-대학 협력기반 
지역혁신 사업

224,578 135,842 46,136 42,600 0 2024 2021 75%

공공어린이 
재활의료센터 건립

10,760 10,760 0 0 0 2023 2020 100%

반도체융합부품 
혁신기반 연계 

고도화
8,648 5,533 3,115 0 0 2023 2021 100%

나라사랑 
리더십연수원건립

18,026 878 5,299 11,849 0 2024 2021 40%
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사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2023년
집행사업비

2024년
2025년
이후

담수자원 종 
보존시설 및 

아쿠아리움 건립
11,200 7,700 3,500 0 0 2023 2022 100%

오송 국제 
K-뷰티스쿨 건립

32,395 16,007 596 3,400 12,988 2025 2021 30%

바이오헬스 혁신창업 
기술상용화센터 건립

20,000 8,500 5,750 5,750 0 2023 2021 90%

가축질병 
검사실(BL3) 신축

5,000 228 4,772 0 0 2023 2021 100%

오창과학산업단지 
혁신지원센터 건립

14,830 7,894 3,936 3,000 0 2024 2021 65%

충주의료원 
심뇌혈관센터 및 

재활치료센터 증축
8,940 142 2,359 6,439 0 2024 2021 3%

산업환경개선지원센터 
구축

27,500 7,543 7,523 0 0 2023 2021 100%

3D생체조직칩 실증 
상용화 지원 

기반구축
17,353 8,061 6,602 2,690 0 2024 2021 75%

신돈-쌍정 지방도 
확포장공사

34,000 1,600 125 0 32,275 2028 2021 4%

충청북도농업기술원 
분원 설립

21,468 3,968 3,021 13,979 500 2025 2021, 2022 40%

이차전지 소재부품 
시험평가센터 구축

29,580 21,270 8,310 - - 2023 2021 100%

충북 혁신 
창업·벤처펀드 조성

27,300 2,730 16,380 8,190 0 2030 2021 40%

충청 엔젤투자허브 
개인투자조합펀드 

조성
5,000 5,000 0 0 0 2025 2021 60%

웰케어 산업특화 
인공지능 기술지원 

플랫폼 구축
11,861 8,764 3,097 0 0 2023 2021 100%

소재·부품·장비산업 
연계 XR 실증단지

구축사업
19,982 2,000 10,251 7,731 　 2024 2021 30%

중부권 스마트공장 
테스트베드 구축

10,910 5,480 5,430 - - 2024 2021 100%

모빌리티 전장부품 
기능안전 기반 

구축사업
22,370 4,458 10,337 4,570 - 2024 2021 37%

평곡-석인 지방도 
확·포장공사

39,449 2,200 86 3,400 33,763 2026 2021 4%

연곡 우회도로 
지방도 개량공사

15,800 1,000 300 100 14,400 2025 2021 9%

구강-금정 지방도 
개량공사

21,896 1,500 0 300 20,096 2026 2021 2%

청주 에어로폴리스 
3지구 조성사업

275,448 5,762 5,000 10,000 254,686 2029 2021 20%
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사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2023년
집행사업비

2024년
2025년
이후

충청북도 
보건환경연구원 

별관신축 및 
BL3중축사업

15,780 1,780 481 8,217 5,308 2025 2022 14%

충청북도콘텐츠기업
육성센터 건립

19,800 17,400 7,200 2,400 0 2024 2022 40%

안전신뢰성기반 
소재부품 시험분석 
테스트베드 구축

45,289 10,891 16,933 17,405 - 2024 2022 70%

2022 솔라페스티벌 
개최

9,158 6,578 840 900 840 계속 2019 100%

건물형태양광 
실증센터 기반구축 

사업
15,400 4,700 7,700 3,000 0 2024 2022 85%

지역거점 
전파플레이그라운드 

구축 ·운영
12,715.2 250 11,283 1,183 0 2024 2022 91%

충청북도 스마트시티 
챌린지 사업

22,080 10,500 11,580 0 0 2023 2022 80%

순환경제혁신 인프라 
구축사업

24,400 1,450 13,640 9,310 0 2024 2022 51%

 마이크로 비히클(Micro 
Vehicle) 및 응용제품 

배터리 안전성 
평가기반 구축

20,558 2,282 6,519 6,384 5,373 2026 2022 70%

디지털 뿌리명장 
교육센터 운영 사업

2,786 1,354 1,432 0 0 2024 2022 100%

천연물·BT기반 
의료기기 

인증지원플랫폼구축
12,493 5,030 5,760 1,703 0 2024 2022 75%

정방-오덕 지방도 
개량공사

19,100 0 500 1,000 17,600 2029 2022 6%

충청북도 창업펀드 
1,000억 조성

100,000 - 21,100 22,400 56,500 2030 2022 44%

충청북도농업기술원 
분원 설립

21,468 3,968 3,021 13,979 500 2025 2021, 2022 40%

아이스퀘어 충청 
엔젤징검다리 펀드 

조성
11,000 2,100 4,400 4,500 - 2030 2022 40%

TW원더스 스타트업 
벤처펀드 조성

27,000 5,400 8,100 5,400 8,100 2030 2022 40%

지역주력 수출기업 
Biz 플랫폼 구축 지원

5,667 2,833 2,834 0 0 2024 2022 100%

반도체기반 탄소저감 
융합부품 기술지원 

플렛폼 구축
1,999 0 3,216 9,886 6,897 2025 2022 66%

연구중심병원육성 
R&D

8,220 590 1,048 1,048 5,536 2030 2022 20%

화장품 종합지원센터 
건립

14,800 0 600 3,800 10,400 2026 2022 5%
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사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2023년
집행사업비

2024년
2025년
이후

첨단 스마트팜 
실증온실 구축

7,300 　 244 7,056 　 2024 2022 40%

고품질쌀 
유통활성화사업

27,229 0 7,826 14,942 4,461 2024 2022 50%

충청북도 후생복지관 
건립

47,200 5,000 2,500 20,000 22,200 2025 2023 11%

청주산업단지 에너지 
자급자족 인프라 
구축 및 운영사업

30,087 0 2,954 14,105 13,028 2025 2023 35%

혁신기술 제조창업 
공유공장 구축

28,000 0 1,550 4,150 22,300 2026 2023 10%

친환경 미생물 
배양시설 신축

6,000 0 0 2,653 3,347 2024 2023 10%

AI·메타버스 기반 
재난안전관리체계 

강화
14,700 0 4,500 4,500 5,700 2025 2023 30%

케이앤 
소부장클러스터1호 

투자조합 출자
5,000 0 8,400 8,400 4,200 2031 2023 50%

지능형반도체·IT 
소부장지원센터 

구축사업
21,400 0 6,850 6,850 7,700 2026 2023 50%

옥현-수리 지방도 
확포장공사

21,896 0 0 0 24,200 2029 2023 0%

첨단 스마트팜 
실증온실 구축

7,300 　 244 7,056 　 2023 2023 40%

거점기관 개방혁신 
사업

13,600 　 3,050 1,675 8,875 2027 2023 40%

수요맞춤형 
전기다목적자동차 

기반구축
19,850 0 2,900 8,156 8,794 2026 2023 10%

특장차 수소파워팩 
기술지원 기반구축

26,100 0 3,540 8,340 14,220 2027 2023 20%

의료비 후불제 
융자지원

11,378 0 1,315 2,933 5,866 2026 2023 41%

청남대 생태탐방로 
조성

8,400 0 800 7,600 　 2025 2023 40%

(충북권)동서트레일 
조성

11,600 0 0 2,300 9,300 2026 2023 40%

스마트 농업기계 
실습장 조성

3,600 　 　 169 3,435 2024 2023 4.60%
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사업명
청주국제공항 항공정비(MRO)단지조성

(청주에어로폴리스1지구)
담당자 개발사업부최우정(☎220-8345)

□ 사업목적 및 필요성
○ 항공산업 클러스터 조성을 위한 항공산업 핵심기업 유치

○ 청주공항을 중부권 거점공항 및 항공정비산업 허브로 육성

□ 사업개요
○ 기 간 : 2013년~2023년(6월)

○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 일원

○ 규 모 : 133천m2(4만평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 34,668백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 34,668 34,668 - - -

시 도 비 22,153 22,153 - - -
시군구비 12,515 12,515 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ ’13. 02. 14. 충북경제자유구역 지정 ․ 고시

○ ’15. 04. 13. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 착공

○ ’16. 11. 30. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 1차분 준공

○ ’17. 09. 01. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 부분준공(51%)

○ ’20. 12. 23. 청주 에어로폴리스 1지구 조성공사 재착공

○ ’21. 03. 11. 청주 에어로폴리스 1지구 건설사업관리용역 착수

○ ’21. 12. 28. 청주 에어로폴리스 1지구 전기설비공사 착공

○ ’22. 12. 27. 단지조성공사 준공(100%)

○ ’23. 06. 30. 사업준공인가 고시

□ 향후계획
○ 해당없음
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사업명 미원-초정간 도로확포장공사 담당자 도로과 조성진(☎220-4225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통

및 물류비용 절감

○ 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2030년(19년)

○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리~상당구 미원면 미원리(지방도 511호

선)

○ 규 모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로 확 ‧포장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 206,500백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 206,500 35,320 700 - 170,480

도 비 206,500 35,320 700 - 170,480

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2013. 7. 초정-미원 기본 ‧실시설계 완료(L=13.7.km, 4차로)

○ 2018. 12. 3공구(용곡-미원 L=2.52km) 공사 준공

○ 2024. 3. 3공구(용곡-미원2 L=0.73km) 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 지방도 511호선이 국지도 96호선으로 승격(’21. 6.)되었고, 미착공 구간은

제6차 국도 ‧국지도 도로건설계획(’26 ~ ’30)에 반영되어 검토중에 있음.

○ 향후 대전청에서 설계 완료 후 국지도 건설공사로 잔여구간 시공 가능
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사업명 대소-삼성간 도로확포장공사 담당자 도로과 연강일(☎220-4233)

□ 사업목적 및 필요성
 ○ 산업단지 등 주변 개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통소통

및 물류비용 절감

○ 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요
○ 기 간 : 2011년 ~ 2023년(12년)

○ 위 치 : 음성군 삼성면 천평리 ~ 양덕리 일원

○ 규 모 : L=3.05km(4차로 신설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 30,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 30,450 30,450 0 0 0

국 비
시 도 비 30,450 30,450 0 0 0
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2018. 03. ~ 2018. 12. : 실시설계

○ 2019. 06. ~ 2023. 10. : 공사 준공

□ 향후계획
○ 해당없음
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사업명 첨단의료복합단지 조성 담당자 바이오정책과 서태성(☎220-4513)

□ 사업목적 및 필요성
○ 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성

○ 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도

□ 사업개요
○ 기 간 : 2009 ~ 2038

○ 위 치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 일원(1,153천㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 3,964,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 3,964,800 602,300 63,243 60,143 3,239,114

국 비 1,307,400 438,000 42,653 42,784 828,029
지 방 비 193,800 87,600 19,370 17,059 97,471
민간자본 2,463,600 76,700 1,220 300 2,313,614

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)
○ 국가 핵심연구지원시설 : 4개 ('13. 11.)

- 신약개발지원센터,첨단의료기기개발지원센터,실험동물센터, 바이오의약생산센터

○ 국가 바이오메디컬시설 : 5개('10. ~)

- 국립중앙인체자원은행, 국립의과학지식센터, 국립줄기세포재생연구센터,

공공백신개발지원센터, 국가병원체자원은행

○ 커뮤니케이션·벤처연구센터 건립('13. 7.)

○ 오송산학융합지구 조성('15. 3.)

- 오송바이오캠퍼스(충북대, 청주대, 충북도립대) 조성

○ 기업, 연구기관, 병원 등 129개 기관․기업 및 충청북도C&V센터 건립

○ 첨복단지 연구시설용지(원형지) 개발 준공(‘17. 9.)

○ 청주 SB프라자 준공(‘18. 7. 24.)

○ 바이오의약생산센터 완제의약품 생산시설 건립(‘19.10.)

○ 오송첨단임상시험센터 및 첨단동물모델평가동 건립(‘22.12.)
○ 혁신창업기술상용화센터(‘24.12. 준공예정), 지자체-대학협력기반지역혁신사업(‘20.8.~‘25.2.) 등

□ 향후계획
○ K-바이오 스퀘어 조성(‘25.~‘32.) 및 바이오의약품 소부장 특화단지 조성(’24.~‘28.)
○ 첨복단지 활성화 인프라 추가 발굴 구축 및 입주 기업‧기관 지원(지속)
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사업명 오송 첨단임상시험센터 건립 담당자 첨단바이오과최재성(☎220-4634)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신약 후보물질과 의료기기 시제품의 안전성·유효성 검증 필수시설인

임상시험센터를 첨복단지 내 건립하여 핵심연구시설과의 시너지 제고 및

첨복단지 기능 활성화로 신성장 동력 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2022

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 682 (오송 첨복단지 內)

○ 규 모 : 부지 14,545㎡, 건축연면적 6,513.3㎡(지하1, 지상3)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,656백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 34,656 34,656 - - -

국 비 32,356 32,356 - - -
시 도 비 1,150 1,150 - - -
시군구비 1,150 1,150 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 임상시험센터 건립부지 매입 : ’17. 4.

○ 임상시험센터 건립․운영 사업자 선정(충북대학교병원) : ’17. 7.

○ 기본‧중간설계 적정성 검토 및 실시설계 완료 : ’19. 11. ~ ‘20. 8.

○ 건축공사 착공 : ‘20. 12.

○ 건축공사 준공 : ’22. 11.

○ 첨단임상시험센터 개소 : ‘23. 9.

□ 향후계획

○ 정산결과 보고 : ‘24. 3.
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사업명 오송화장품뷰티산업엑스포 담당자 첨단바이오과안소망(☎220-4644)

□ 사업목적 및 필요성

○ B2B중심 화장품 수출진흥 전문엑스포를 개최하여 도내 및 국내 화장품산업의

국제 경쟁력 강화 및 판로 개척

○ K-뷰티의 중심 ‘충청북도 오송’의 국내·외 홍보 및 무역·투자 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 10. 17. ~ 21.

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 656·657(오송생명과학단지) 일원

○ 규 모 : 153개사, 바이어 31개국 723명, 관람객 10만명

○ 내 용 : 산업전시, 무역상담, 판매, 컨퍼런스, 뷰티체험 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,059백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 30,059 21,659 2,800 2,800 2,800

국 비 2,300 2,300 - - -
시 도 비 20,068 14,218 1,950 1,950 1,950
시군구비 7,571 5,021 850 850 850
기 타 120 120 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기 업 유 치 : 153개사

○ 바이어 유치 : 723명(초청 321, 현장 402)

○ 수출상담회 : 수출상담 1,385건 2,492억원, 계약추진 1,156건 727억원,

현장계약 51건 63억원

□ 향후계획

○ ‘24. 10. : 2024 오송화장품뷰티산업엑스포 개최

○ ’24. 11. : 행사 결과보고 및 사후조치(감사서한, 표창, 정산 등)
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사업명 도의회 청사 및 충북도청 별관 신축 담당자 총무담당관민병범(☎220-5231)

□ 사업목적 및 필요성
○ 본청 및 도의회의 부족한 사무공간 확보 및 민원인 등 사용자 환경개선

○ 도심 내 공공청사 건립과 주차장 확충으로, 도심공동화 완화 및 지역상

권 활성화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2016 ~ 2025. 6.

○ 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 문화동 4

○ 규 모 : 지하2~지상5층, 연면적 29,256㎡정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 107,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 107,400 33,900 30,700 42,800 0

국 비
시 도 비 82,400 33,900 30,700 17,800 -
시군구비
지 방 채 25,000 25,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 공사착공 : 2022. 11.

○ 지열공사(110공)추진 : 2023. 8. ~ 2024. 2.

□ 향후계획
○ 준공 및 시운전 : 2025. 4.

○ 개청식 : 2025. 7.

□ 사업변경 내역
○ 의회 방송설비 및 의회 전시관 추가
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사업명 초정~증평 지방도 확포장공사 담당자 도로과 한재홍(☎220-4234)

□ 사업목적 및 필요성
 ○ 선형이 불량하고 급경사 구간의 도로를 개량하여 원활한 교통소통 및 교통

사고 예방

○ 초정과 증평의 연계도로망 구축으로 관광 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요
○ 기 간 : 2017년 ~ 2025년(8년)

○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리 ~ 증평군 증평읍 남차리 일원

○ 규 모 : L=3.16km(4차로 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 29,700 19,900 2,800 2,250 4,750

국 비
시 도 비 29,700 19,900 2,800 2,250 4,750
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)
○ 2017. 07. ~ 2018. 12. : 실시설계

○ 2019. 09. ~ 2025. 09. : 공사 추진

- 5차분 : 2024. 05. ~ 12.(공사중)

□ 향후계획
○ 2024. 12. : 5차분 준공

○ 2025. 09. : 공사 준공(전체분)
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사업명 종양이환 네트워크 연구센터 구축 담당자 바이오정책과전성현(☎220-4524)

□ 사업목적 및 필요성
○ 바이오 신약개발 분야의 우리 도 기술 선점을 위한 신기술 연구개발 지원
및 치료제 연구를 위한 지원 필요

□ 사업개요
○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2024. 2. (6년 6개월)
○ 위 치 : 충북대학교 약학대학(오송)
○ 사업내용 : 치매, 관절염 등의 공존질환과 종양 이환과의 상관관계를 연

구 및 치료제 개발 지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 8,790백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 8,790 7,420 1,370 - -

국 비 6,500 5,500 1,000 - -
시 도 비 700 600 100 - -
민간자본 1,590 1,320 270 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 과기부 선도연구센터 구축사업 공모 선정 : ‘17. 7.
○ 종양이환 네트워크 연구센터 협약 체결 : ‘17. 8.
○ 1~4차연도 사업 추진 : ‘17. 9. ~ ’21. 2.
○ 5차연도 사업 추진 : ‘21. 3. ~ ’22. 2.
○ 6차연도 사업 추진 : ‘22. 3. ~ ’23. 2.
○ 7차연도 사업 추진 : ‘23. 3. ~ ’24. 2.

□ 향후계획
○ `24년(2월) 최종 종료 사업, 치매 및 관절염-종양이환 치료제 연구·개발
을 통한 국민보건향상

□ 사업변경 내역

구분 당초(변경 전) 현재(변경 후)
사 업 명 종양이환 네트워크 연구센터 구축 종양이환 네트워크 연구센터 구축
사업기간  2017. 9. ~ 2024. 2.  2017. 9. ~ 2024. 2.
사 업 비 9,090백만원 8,790백만원
민간자본 1,890백만원 1,590백만원
※ 코로나19 상황 따른 경영악화로 민간 자본 300백만원 감액
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사업명 청주에어로폴리스2지구폐수처리시설건설공사 담당자 개발사업부한재철(☎220-8344)

□ 사업목적 및 필요성
○ 청주 에어로폴리스2지구 입지여건 강화 및 친환경 산업단지 조성

○ 인근 폐수처리장 연계 제한에 따른 지구내 폐수처리장 신설로 폐수처리 효율화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018년~2026년(1단계)

○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 에어로폴리스 2지구 내

○ 규 모 : 폐수처리 600㎥/일(1단계 300㎥/일, 2단계 300㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 13,698백만원(1단계)

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 13,698 725 - 1,096 11,877

국 비 6,551 387 - 767 5,397
시 도 비 7,147 338 - 329 6,480

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ ’2016. 10. 25. 폐수처리기본계획 승인
○ ’2022. 02. 25. 산업단지 개발계획 및 실시계획 변경
○ ’2022. 06. 20. 폐수처리기본계획 변경 승인
○ ’2023. 02. 03. 기본 및 실시설계 용역 · 토질조사 용역 착수
○ ’2023. 05. 02. 토질조사 용역 준공
○ ’2023. 10. 23. 경관심의 완료
○ ’2023. 11. 07. 설계 적정성 및 경제성(VE)검토 완료(조달청)
○ ’2023. 12. 20. 건설기술심의 완료

□ 향후계획
○ ’2024. 01~. 06. 기본 및 실시설계 검토요청 및 총사업비 협의(금강유역환경

청)
○ ’2024. 08~.’2026.04. 공공폐수처리시설(1단계) 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(설계 완료에 따른 사업비 등 변경)

○ 총사업비 : (당초)6,715백만원 → (변경)13,698백만원

○ 사업기간 : (당초)2018년~2024년 → (변경)2018년~2026년
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사업명 도로관리사업소 신축 담당자
도로관리과 지형섭

(☎220-6022)
□ 사업목적 및 필요성

○ 現 도로관리사업소는 주거밀집지역 내 위치하여 교통불편 및 환경(비산  

먼지, 소음 등) 관련 각종 민원 발생에 따른 주민들의 이전 요구

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. ~ 2025. 6.

○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 학평리 248-1번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 26,802㎡, 진입도로 4,655㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,200백만원 (단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 17,200 13,870 3,219 111

국 비
시 도 비 17,200 13,870 3,219 111
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 도로관리사업소 청사 건립사업 위수탁 협약(도⇔충북개발공사) : ‘19. 03.

○ 도시계획시설(공공청사, 도로‧광장) 실시계획 인가 : ’21. 11.

○ 도로·구역 결정 및 지형도면 고시 ※ 충청북도고시 제2022-273호 : ’22. 09.

○ 본관동, 정비시험동, 차고1,2동 준공 완료 : ’23. 12.

□ 향후계획

○ 지적재조사 반영 및 변경사항 실시계획인가 변경 추진 : ’24. 10.

○ 자재창고 및 세차시설 창고 준공 : ’24. 10.

○ 실시계획 인가 준공 : ’25. 03.
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사업명
청주전시관 건립 및 주거상업용지
조성사업

담당자 기반조성과한영분(☎220-4675)

□ 사업목적 및 필요성
○ 충북 신성장동력산업인 바이오의약 및 화장품산업이 집중된 오송1·2산단
의 우수한 생산 인프라와 MICE산업을 연계하여 B2B 공간 마련으로 지
역특화산업 집중 육성

□ 사업개요
○ 기 간 : 2015년 ～ 2025년
○ 위 치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일원
○ 규 모 : (단지조성) 205,711㎡(지원시설, 상업용지, 주거용지, 공공시설용지)

(건축공사) 연면적 39,725㎡(지하1/지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 2,318백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 231,800 132,600 38,000 38,800 22,400

국 비 4,000 4,000 - - -
시 도 비 113,600 66,800 16,200 19,400 11,200
시군구비 80,100 47,800 16,000 5,100 11,200
지 방 채 34,100 14,000 5,800 14,300 -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 전시관 건립 기본계획 수립 : ‘15. 3.
○ 충청북도‧청주시 공동추진 협약 체결 : ‘17. 3.
○ 전시관 부지조성공사 착공 : ‘20. 1.
○ 토지 및 지장물 보상 완료 : ‘20. 7.
○ 전시관 건축공사 착공 : ‘21. 9.
○ 수열에너지 보급지원사업 공모 선정(환경부) : ‘22. 3.
○ 상업용지 개발 및 전시관 운영계획 수립 : ‘22. 10.
○ 청주오스코 관리·운영 조례 제정 : ‘23. 8.
○ 민간위탁 계약 체결[㈜메쎄이상] : ‘24. 6.

□ 향후계획

○ 전시관 건축공사 준공 : ‘25. 5.
○ 청주오스코 개관 : ‘25. 9.
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사업명 오송바이오메디컬지구진입도로건설공사 담당자 개발사업부최우정(☎220-8345)

□ 사업목적 및 필요성
○ 바이오폴리스지구(오송2단지)와 바이오메디컬지구(오송1단지)를 잇는 도로

로, 천안‧세종~오송~청주공항을 연결하는 핵심도로망 조성과 향후 오송

바이오산단 조기 활성화 및 입주기업 교통편의 제공 등 중추적 역할을

할 것으로 기대되는 도로임

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018년~2024년(10월)

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 바이오메디컬지구 ~ 바이오폴리스지구

○ 규 모 : L=2.39km, B=24~33.5m(4~6차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 47,226백만원(국비 22,753, 도비 24,473)

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 47,226 41,531 4,456 1,239 -

국 비 22,753 20,765.5 1,368 619.5 -
시 도 비 24,473 20,765.5 3,088 619.5 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)
○ ’17. 09. : 설계 위수탁 협약(경자청↔충개공)
○ ’18. 03. : 시도 노선 지정(시도 6호선, 7호선)
○ ’19. 05. : 건설 및 보상업무 대행 위‧수탁 협약(경자청↔충개공)
○ ’19. 07. : 도로구역 결정 고시 ※ 청주시 고시 제2019-246호
○ ’20. 03. : 건설사업관리용역(감리) 및 도로개설공사 착공
○ ’23. 07. : 도로구역 결정(변경)고시
○ ’23. 12. : 총사업비(7차) 조정

□ 향후계획
○ ’24. 05. : 공사 준공 및 예비준공검사
○ ’24. 06. : 공사 준공검사
○ ’24. 07.~08 : 인수인계 및 도로 개통

□ 사업변경 내역(총사업비 조정)

○ 총사업비 : (당초)46,609백만원 → (변경)47,226백만원

○ 사업기간 : (당초)2018년~2024년(3월) → (변경)2018년~2024년(10월)
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사업명 청주에어로폴리스2지구(항공산업)조성(2단계) 담당자 개발사업부최우정(☎220-8345)

□ 사업목적 및 필요성
○ 항공산업 클러스트 조성을 위한 항공산업 핵심기업 유치

○ 중부내륙권 균형발전 촉진 및 지역 성장동력 창출

□ 사업개요
○ 기 간 : 2013년~2024년

○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동·신안리 일원

○ 규 모 : 409천m2(12.4만평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 80,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 80,400 80,400 - - -

시 도 비 40,200 40,200 - - -
시군구비 40,200 40,200 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)
○ ’13. 02. 14. 충북경제자유구역 지정 ․ 고시
○ ’16. 05. 18. 2지구 개발계획변경 및 실시계획 승인고시
○ ’19. 02. 11. 2지구 단지조성공사 착수
○ ’20. 12. 16. 산업단지개발계획변경 고시(충청북도 고시 제2020-400호)
○ ’21. 11. 25. 개발계획변경 고시(산자부 고시 제2021-200호)
○ ’22. 10. 31. 개발계획변경 고시(산자부 고시 제2022-180호)
○ ’23. 03. 30. 개발계획 및 실시계획 변경 고시(충청북도 고시 제2023-72호)
○ ’23. 03.~08. 주민간담회 개최(3회)

○ ’23. 12. 11. 개발계획 및 실시계획 변경 고시(충청북도 고시 제2023-351호)

□ 향후계획
○ ’24. 09. : 단지조성공사 준공
○ ’24. 12. : 2지구 사업준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초)2013년~2023년 → (변경)2013년~2024년
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사업명 진천 합목도로 확포장공사 담당자 도로과 한재홍(☎220-4234)

□ 사업목적 및 필요성
 ○ 진천 산수・신척 산업단지 및 혁신도시, 덕산면 소재지 연계도로망 구축

으로 지역균형발전 도모

○ 주거지역을 통과하는 선형 불량 구간 개선으로 안전하고 쾌적한 도로환

경 조성

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018년 ~ 2023년(5년)

○ 위 치 : 진천군 덕산읍 합목리 일원

○ 규 모 : L=1.2km(4차로 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 9,500 8,000 1,500 0 0

국 비
시 도 비 9,500 8,000 1,500 0 0
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2018. 03. ~ 2018. 12. : 실시설계

○ 2019. 06. ~ 2023. 10. : 공사 준공

□ 향후계획
○ 해당없음
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사업명 대율-증평IC 지방도 확포장공사 담당자 도로과 박성익(☎220-4232)

□ 사업목적 및 필요성
 ○ 증평IC와 청주공항 및 에어로폴리스와 연계도로망 구축으로 지역경제 활성화

○ 도로교통량 증가에 따른 4차로 확포장으로 지역균형발전 도모

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018년 ~ 2029년(11년)

○ 위 치 : 청주시 청원구 북이면 대율리 ~ 오창읍 여천리(증평IC) 일원

○ 규 모 : L=4.25km(4차로 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 91,973백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 91,973 8,540 10,606 14,600 58,227

국 비
시 도 비 91,973 8,540 10,606 14,600 58,227
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.9%)
○ 2019. 02. ~ 2021. 07. : 기본 및 실시설계용역 추진

○ 2021. 08. ~ 2022. 06. : 도로구역 결정 고시

○ 2022. 05. ~ 2029. 07. : 공사추진

- 3차분 : 2024. 01. ~ 12.(공사중)

○ 2023. 01. ~ : 보상협의 추진 중

□ 향후계획
○ 2024. 12. : 3차분 준공
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사업명
매화~동이 지방도 확포장공사

(2공구)
담당자 도로과 주진주(☎220-4244)

□ 사업목적 및 필요성
○ 매화-동이 1공구와 연계하여 기존 선형개량이 완료된 구간 사이 잔여구간에

대한 사업으로 면소재지 주민통행의 원활과 교통사고 위험 해소

○ 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 2차로 구간을 확·포장하여 교통사고 위험 해소

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018년 ~ 2023년(6년)
○ 위 치 : 옥천군 동이면 평산리 ~ 동이면 적하리(지방도 501호선)
○ 규 모 : 도로확포장 L=0.7km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 9,052백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 9,052 9,052 -

시 도 비 9,052 9,052 -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)
○ ‘23. 7. 준공 및 개통 완료

□ 향후계획
○ 도로구역 결정(변경) 진행
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사업명 융합바이오세라믹테크노베이터 구축 담당자 바이오정책과 이은미(☎220-4523)

□ 사업목적 및 필요성
○ 국내 바이오세라믹기업의 영세성으로 융합화 기술 및 제품 신뢰성 평가
장비 부족에 따라 융합바이오 제품 개발 한계 직면

○ 기술력을 확보하고 있는 중소기업의 기술 융합화를 통한 사업 다변화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019년~2023년(5년)
○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 645(오송제2생명과학단지 내)
○ 규 모 : 부지 16,496㎡, 연면적 3,764㎡
○ 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)
○ 기 능 : 기업 입주공간 제공, 반제품 생산, 공인 평가 지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 19,992백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 19,992 17,146 2,846 - -

국 비 9,996 8,573 1,423 - -
시 도 비 4,998 4,287 712 - -
시군구비 4,998 4,287 712 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ ’18. 5. : 기본계획 수립 및 타당성 검토
○ ’18. 9. : 도・청주시・한국세라믹기술원 MOU 체결
○ ’18. 10. : 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인
○ ’19. 6. : 부지 매입
○ ’19. 12. : 건축 실시설계 완료
○ ’20. 8. : 건축공사 입찰 공고 및 계약·착공
○ ’21. 12. : 건축 준공
○ ’22. 1.~12. : 기업 입주(10개사 14실) 및 장비구축(57종)
○ ’23. 1.~ 9. : ’23.1,2차 입주기업 모집(11개사 15실)
○ ’23. 9. 12. : 융합바이오테크노베이터 개소식
○ ’23. 6.~12. : 2차 장비 구축(40종)

□ 향후계획
○ 바이오세라믹 소재연구에서부터 효능평가, 제품 상용화까지 원스톱 기업 지원
○ 국내 최초 융합바이오세라믹 분야의 전문기관 설치로 융합바이오세라믹
산업 육성 메카 도약

□ 사업변경 내역
○ 총사업비 : (당초) 201.92억원 → (변경) 199.92억원(△2억원)
- ´23년 장비구축비 (당초) 30.46억원 → (변경) 28.46억원(△2억원)
- 과기부 과학기술혁신본부에서 ´23년 예산 심의 중 장비구축비에 포함된 시설
유지비 2억원을 삭감하여 국비 1억원, 도비 0.5억원, 시비 0.5억원이 감액
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사업명 충주의료원 병동증축 및 응급실 보강 담당자 보건정책과임지은(☎220-3133)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 고령화에 따라 심뇌혈관, 골절 입원 수요 증가 및 병상 부족

   * ′17년 노인인구비율 전국14.2%, 충북15.8%, 충주 17.6%

     * 입원환자수 ′14(101천명)→′17(106천명), 병상가동율 ′14(92%)→′17(97%)

○ 중북부권내 호스피스 완화 의료서비스 의료기관이 전무한 상태로 지역

     거점공공병원으로써의 미충족 의료서비스 제공

  ○ 응급실 환자분류소, 선별진료실 등 설치

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

○ 위    치 : 충북 충주시 안림로 239-50(안림동)

○ 규    모 : 면적 2,944.2㎡(병동 2,882.2㎡, 응급실 62㎡)

○ 주요내용 : 호스피스 및 재활병동 증축, 응급실 개보수  

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,490백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 9,490 9,490 - - -

국    비 4,745 4,745 - - -

시 도 비 4,745 4,745 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `20. 4. ~ `20. 6. : 병동 증축 실시설계 완료

○ `20.10. : 조달청 설계적성성 검토 완료

○ ’20.11. ~ ‘21. 1. : 공사입찰, 적격심사 및 낙찰자 계약

○ ‘21. 2. ~ ’22. 6. : 착공 및 준공

○ ’23. 2. 1. : 호스피스병동 개소 운영

□ 향후계획

○ 충북 북부권 미충족 의료서비스 요구에 부응하며 공공의료기관 역할 수행 
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사업명 신촌~오산 지방도 확포장공사 담당자 도로과 이병민(☎220-4243)

□ 사업목적 및 필요성

 ○ 청주시에서 시공 중인 청주역옥산교 확포장공사(’19년 완료)와 연계하여 

지방도 구간 도로 확장을 통하여 교통정체 해소

 ○ 도로확장을 통하여 청주역, 옥산하이패스나들목, 산업단지 등을 연결하는 

도로의 지․정체를 해소하여 물류비용을 절감

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년)

  ○ 위 치 : 청주시 흥덕구 신촌동 ~ 옥산면 오산리(지방도 507호선)

  ○ 규 모 : 도로확포장공사 L=0.4km, B=25.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 6,450백만원

   

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 6,450 6,450 0 - -

시 도 비 6,450 6450 - -

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

  ○ 2018.01. ~ 2018.11. : 기본 및 실시설계

  ○ 2019.03.20. ~ 2022.12.21. : 공사 추진 및 준공

□ 향후계획

  ○ 해당없음
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사업명 충북도립대학교 학생생활관 건립 담당자 충북도립대학교김문환(☎220-5353)

□ 사업목적 및 필요성
○ 학생들의 통학불편 해소 및 낮은 수용률과 열악한 학숙환경(4인1실)을
개선함으로써 학생들의 학업성취도를 제고하고 대학의 대외적 경쟁력 강화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년
○ 위 치 : 충북 옥천군 옥천읍 금구리 40외 2필지(대학 운동장 부지)
○ 규 모 : 건축 연면적 12,940㎡(지하 1층 ~ 지상 11층)
- 기숙시설 4,328㎡{393명수용 198실(2인 1실), 1실당 22.7㎡(약 7평)}
- 부대시설 3,200㎡(관리시설, 지원시설, 편의시설, 학습시설, 회의시설 등)
- 공용시설 6,395㎡(전기·통신실, 발전기실, 로비, 계단·복도, 지하주차장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 38,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 38,740 14,900 23,570 - -

시 도 비 38,740 14,900 23,570 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 기숙사 신축방안 및 추진전략 정책과제 추진 : ’18. 3.
○ 건립 기본계획 수립 및 부지선정, 공유재산 심의 의결         : ’18. 9.
○ 공유재산관리계획 충청북도의회 승인                        : ’18. 10.
○ 충청북도 중기지방재정계획 반영, 건립부지 옥천군 제공 및 군의회 승인 : ’18. 12.
○ 생활관 건립 위·수탁 협약체결(충북개발공사) : ’19. 9.
○ 설계 및 건축허가 완료                           : ’21. 2.
○ 건립공사 착공                               : ’21. 5.
○ 건립공사 준공                               : ’23. 6.
○ 내부물품 검수 및 사업완료                                 : ’23. 8.
○ 학생생활관 개관                                           : ’23. 8.

□ 향후계획 : 해당 없음

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 해당 없음
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사업명 금왕-삼성 지방도 확포장공사 담당자 도로과 김은규(☎220-4226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체계적인 도로망 구축과 사고 예방을 위하여 음성군 금왕읍 내송리에서 삼성

면 양덕리 구간에 대하여 4차로 확 ‧포장이 시급한 실정

○ 중부고속도로 삼성하이패스IC 개통과 금왕ㆍ삼성지역 기업체 입주 증가

로 교통정체가 상습적으로 발생하는 등 4차로 확장 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2027년(9년)

○ 위 치 : 음성군 금왕읍 내송리 ~삼성면 양덕리 일원(지방도 329호선)

○ 규 모 : L=8.1km, B=20.0m(4차로 확 ‧포장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 82,230백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 82,230 5,000 1,000 - 76,230

도 비 82,230 5,000 1,000 - 76,230

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2019. 3. 지방재정 투자심사 승인

○ 2021. 4. 타당성 평가 및 기본설계 완료

○ 2022. 1. 실시설계용역 착수

○ 2023. 7. 실시설계용역 일시정지

□ 향후계획

○ 2024. 12. 실시설계용역 준공

○ 총사업비 확정 이후 타당성 재조사 또는 도로구역 결정(변경) 등 추가 행

정절차 진행 여부 검토 및 연차별 예산확보 후 사업추진



- 28 -

사업명 황석~월굴 지방도 확포장공사 담당자 도로과 조성진(☎220-4225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충주댐 건설로 이설된 비포장 도로 구간으로, 지역주민들의 교통 불편

고충 해소 및 충주댐 ~ 청풍호반을 아우르는 관광도로 구축으로 원활한

교통소통 및 낙후된 지역개발 촉진을 위해 시행 필요

○ 제천 청풍 부산에서 제천 금성 월굴 구간 미포장 5.9㎞는 시․종점부는

기 확포장공사 완료로 공용 중으로 중간 미확장 구간의 사업시행 필요

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019년 ~ 2025년(7년)

○ 위 치 : 제천시 청풍면 황석리 ~ 금성면 월굴리

○ 규 모 : 도로 신설 L=5.7km, B=8.0m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 28,240백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 28,240 10,500 4,700 3,100 9,940

시 도 비 28,240 10,500 4,700 3,100 9,940

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29%)

○ 2019. 8. 21. ~ 2020. 12. 29. : 실시설계 (527백만원)

○ 2021. 1. ~ 2021. 2. : 원가심사(조달청) 및 일상감사(道)

○ 2021. 1. ~ 2021. 2. : 사업인정(중토위) 및 도로구역 결정

○ 2021. 3. ~ : 편입토지 보상요청(도→제천시) 및 보상절차 추진

○ 2021. 6. ~ 2025. 10. : 공사추진

□ 향후계획
○ 연차별 예산확보 후 사업추진
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사업명 지산~호정 지방도 확포장 공사 담당자 도로과 김동식(☎220-4212)

□ 사업목적 및 필요성
○ 청주시 도심과 낙후지역인 낭성·미원을 연결하는 도로로 도농 통합시의

지역 간 연계 발전을 위한 도로 기반시설 확충으로 통합의 시너지 효과

기대

○ 동남택지 및 아파트 단지의 개발로 인한 동부권 교통량 증가 및 교통체증 해

소

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019년 ～ 2026년(8년)

○ 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 지산리~호정리 일원(지방도 512호선)

○ 규 모 : L=2.54km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 33,612백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 43,035 7,300 5,100 1,500 29,135

국 비 - - - - -
시 도 비 33,612 9,900 6,500 2,250 14,962
시군구비 - - - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
○ ’19. 07. ~ ’21. 01. : 실시설계 및 부대용역

○ ’21. 01. ~ ’21. 06. : 도로구역 결정 등 인․허가 실시

○ ’21. 07. ~ ’26. 12. : 공사 추진(공사기간 60개월)

- 1차분 : ‘21. 7. 28. ∼ ‘21. 12. 10. / 2차분 : ‘22. 4. 4. ∼ ‘22. 12. 09.

- 3차분 : ‘23. 2. 17. ∼ ‘23. 12. 13. / 4차분 : ‘24. 2. 19. ∼ ‘24. 11. 29.

□ 향후계획
○ 연차별 예산확보 후 공사추진
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사업명 자율자동차 지역 테스트베드 구축 담당자 산업육성과최종철(☎220-8474)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 자율주행자동차 중심의 안전성 검증 테스트베드 구축 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

○ 위 치 : 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45(충북대학교 오창캠퍼스 內)

○ 규 모 : 83,096㎡(순환로 1.3km, 통합관제센터, VILS시험동 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,500백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 29,500 29,500 - - -

국    비 8,800 8,800 - - -
시 도 비 1,600 1,600 - - -
시군구비 1,600 1,600 - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 17,500 17,500 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 테스트베드 구축사업 선정(’19.4월)

○ 테스트베드 실시설계(’19.11월 ~ ’20.4월)

○ 조달청 계약 발주 신청(’20.7월)

○ 테스트베드 착공(’20.9월) 및 준공(‘22.7월)

○ 시범운영(‘22.8월~‘23.3월) 및 정식운영(‘23.3월~)

□ 향후계획

○ 테스트베드(C-Track) 지속 운영(충북대 스마트카센터)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ (사업기간 변경) 건축(통합관제선터) 시공사의 내부사정에 따른 불가피한 

사유로 시공사 재선정 및 후속 공종 추진을 위해 12개월 사업기간 연장

변경 전 변경 후

2019. 7. ~ 2021. 12. 2019. 7. ~ 2022. 12.
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사업명 소프트웨어 미래채움 담당자 과학기술정책과 노유민(☎220-8434)

□ 사업목적 및 필요성
○ 4차 산업혁명시대 미래 SW일자리 대비 SW역량을 갖춘 인력 양성
○ 지속적이고 효율적인 SW교육 지원이 가능한 SW교육 환경 구축
○ 도내 SW교육 생태계 조성을 통한 SW교육기회 평등화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년) ※ 2022년 계속사업 전환에 따른 목록 삭제요청

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 대농로 99(소프트웨어 미래채움 충북센터)
○ 규 모 : 1,204.36㎡
○ 내 용 : SW미래채움센터 구축 및 운영, SW교육 강사 양성 및 채용,

찾아가는 SW교육 프로그램 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 14,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 14,500 9,100 2,500 2,900 -

국 비 7,450 4,550 1,450 1,450 -
시 도 비 2,470 1,470 420 580 -
시군구비 4,580 3,080 630 870 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ ’19. 05. ~ 08. : 1차년도 SW교육 강사 양성(113명) 및 채용(100명)
○ ’19. 09. ~ : 소프트웨어 미래채움 충북센터 개소 및 운영(1개소)
○ ’19. 08. ~ 12. : 맞춤형 SW교육 진행(3,939명)
○ ’20. 01. ~ 12. : 2차년도 사업추진
- 센터 방문(5,177명), 강사 양성(104명) 및 채용(100명), SW교육(3,464명)
○ ’21. 01. ~ 12. : 3차년도 사업추진
- 센터 방문(5,197명), 강사 양성(123명) 및 채용(92명), SW교육(3,840명)
○ ’22. 01. ~ 12. : 사업 추진
- 센터 방문(2,309명), 강사 양성(89명) 및 채용(73명), SW교육(14,239명)
○ ’23. 01. ~ 12. : 사업 추진
- 센터 방문(2,446명), 강사 양성(98명) 및 채용(93명), SW교육(15,110명)

□ 향후계획
○ ’21년 사업 완료 및 ’22년 이후 계속사업 전환에 따라 매년 국비 확보 및
지방비 대응 편성 추진(매년 사업비 변동 가능)
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사업명 수송기계부품 전자파센터 구축 담당자 산업육성과 신두영(☎220-8472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수송기계 첨단 소재부품 산업지원 인프라 확충 및 고도화를 통한 수송기계

소재 첨단부품산업 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년)

○ 위 치 : 충주시 대소원면 영평리 513(충주메가폴리스 내)

○ 규 모 : 부지 20,989㎡, 건축(지상3층) 3,254㎡(연면적)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,414백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 24,414 24,414

국    비 9,459 9,459

시 도 비 6,650 6,650

시군구비 7,150 7,150

민간자본 1,155 1,155

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 과제선정 : 2019. 5. 1.

○ 업무협약 : 2020. 7. 13.

○ 사업비 교부 : 2020. 7. ~ 2022. 3.

○ 장비도입 및 공종별 실시설계(감리,건축,전기,통신,소방,기계,관급) : 2021. 1. ~ 6.

○ 센터 시설공사 착공 : 2021. 7. 13

○ 시설공사 및 장비구축 준공: 2021. 7. ~ 2023. 9.

□ 사업변경 내역

○ (사업기간 변경) 코로나19, 러-우크라이나 전쟁, 건축자재 수급 난항 등 

불가피한 사유로 1차 6개월, 2차 5개월 사업기간 연장

구 분 변경 전 변경 후

1차 2020. 4. ~ 2022. 12. 2020. 4. ~ 2023. 6.

2차 2020. 4. ~ 2023. 6. 2020. 4. ~ 2023. 11.
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사업명 충주 조동도로 개량공사 담당자 도로과 박성익(☎220-4232)

□ 사업목적 및 필요성
○ 충주시 동량면 소재지의 선형 불량 및 도로 폭이 협소한 2차로 구간의 우회

도로 개설로 교통사고 위험 해소

○ 동량대교와 연계하여 충주 제1・5산단, 용탄농공단지, 동충주 산업단지 접

근성 향상 및 지역개발 활성화 도모

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019년 ~ 2028년(9년)

○ 위 치 : 충주시 동량면 조동리 일원

○ 규 모 : L=1.53km(4차로 개량)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 41,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 41,000 942 2,600 0 37,458

국 비
시 도 비 31,000 942 1,000 0 29,058
시군구비 10,000 0 1,600 0 8,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)
○ 2019. 10. : 지방재정 투자심사(도 심사)완료

○ 2019. 12. : 중기지방재정계획(‘20~‘24)반영

○ 2019. 12. : 실시설계 착수

○ 2023. 8. : 도로구역결정(변경) 및 실시설계 준공

□ 향후계획
○ 2024. 8. : 공사 착공
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사업명 현암～지산 지방도 확포장 공사 담당자 도로과 김동식(☎220-4212)

□ 사업목적 및 필요성
○ 청주시 도심과 낙후지역인 낭성·미원을 연결하는 도로로 도농 통합시의

지역 간 연계 발전을 위한 도로 기반시설 확충으로 통합의 시너지 효과

기대

○ 동남택지 및 아파트 단지의 개발로 인한 동부권 교통량 증가 및 교통체증 해

소

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019년 ～ 2027년(9년)

○ 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 현암리~지산리 일원(지방도 512호선)

○ 규 모 : L=3.08km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 43,035백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 43,035 7,300 5,100 1,500 29,135

국 비 - - - - -
시 도 비 43,035 7,300 5,100 1,500 29,135
시군구비 - - - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ ’19. 10. ~ ’21. 08. : 실시설계 및 부대용역

○ ’21. 06. ~ ’21. 11. : 도로구역 결정 등 인․허가 실시

○ ’21. 07. ~ ’27. 3. : 공사 추진(공사기간 60개월)

- 1차분 : ’22. 4. 1. ∼ ’22. 11. 30. / 2차분 : ’23. 4. 19. ∼ ’23. 12. 13.

- 3차분 : ’24. 2. 19. ∼ ’24. 5. 31.

□ 향후계획
○ 연차별 예산확보 후 공사추진
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사업명 생활밀착형 국민체육센터(생존수영장) 건립사업 담당자
충북안전체험관 도수의(☎3111)

충북안전체험관 권민호(☎3112)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세월호 및 헝가리 유람선 침몰사고로 생존수영의 중요성 재조명

○ 안전체험관 2단계 사업을 생활SOC와 연계, 시너지 효과 극대화

○ 수난사고 대처능력 배양을 위한 다각화된 체험교육체계 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년            

○ 위 치 : 청주시 상당구 월오동 163번지

○ 규 모 : 부지면적 9,868㎡, 연면적 2,842㎡ 지상2층 지하1층 1개동

○ 내 용 : 일반수영장, 생존수영 특화시설 6개, 기타시설 2개
※특화시설 : 생존수영장, 선박탈출, 에어포켓, 항공기착수등 / 기타시설 : 헬스장

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2023년 2024년 이후

계 13,000 13000 - - -

국    비 3,000 3,000 - - -

시 도 비 5,000 5000 - - -

기타(재난기금) 5,000 5000 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 충북 재난안전체험 복합타운 조성 계획 수립                : 2019. 6.

○ 국민체육센터 건립사업 공모선정                       : 2019. 10.

※ 국민체육진흥기금 30억 확보(매년 10억 3개년 지원)

○ 공유재산 심의 및 관리계획 반영                           : 2019. 10.

○ 건립공사 위·수탁 협약 체결(충북개발공사) : 2020. 6.

○ 국민체육센터 설계착수                                    : 2022. 2.

○ 국민체육센터 건축공사 착공                               : 2022. 2.

○ 국민체육센터 준공                                        : 2023. 9.

○ 국민체육센터 시범운영                                    : 2024. 4.

○ 국민체육센터 개관                                        : 2024. 5.
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사업명 충북형 바이오헬스산업 빅데이터 플랫폼 구축 담당자 첨단바이오과우철원(☎220-4632)

□ 사업목적 및 필요성

○ 바이오헬스산업 전 영역에 잠재적 활용 가치가 높고 응용 가능 분야가

다양하여 의료·산업 혁신성장 주도 전망

○ 바이오헬스 산업의 지속 가능한 생태계 구축과 통합바이오데이터 허브

조성으로 우리도가 미래 바이오 데이터 중심 산업 선도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023

○ 위 치 : 충청북도 청주시 일원

○ 사업규모 : 바이오헬스산업 데이터 플랫폼 구축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 4,500 4,500 - - -

시 도 비 4,500 4,500 - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 1차연도 사업수행협약 체결                       : ‘20. 4.

○ 빅데이터 제공 장치 및 방법(EDC) 특허등록  : ‘21. 6.

○ “바이오코리아 2021” 빅데이터 플랫폼 현황 VIP 보고   : ‘21. 6.

○ 2차연도 중간점검(’22.2.) 및 사업기간 연장((당초)22.3.31.→(변경)22.6.9.)

○ 3차연도 사업 협약체결 및 사업비 교부        : ‘22. 6.

○ 충북형 스마트 데이터 플랫폼 성과보고회 개최(오송) : ’23. 6. 19.

□ 향후계획

○ 정산결과 보고 : ‘24. 8.
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사업명 충북혁신도시산학융합지구조성사업 담당자 에너지과 박정미(☎220-3262)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충북혁신도시를 태양광․신재생 에너지 산업의 거점으로 육성하기 위해 산업단지

내 대학캠퍼스와 기업연구소를 조성하여 현장 중심의 산학융합형 교육시스템을

도입하여 산업현장에서 R&D-인력양성-고용이 선순환되는 체계구축 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2029.

○ 위 치 : 충북 음성군 맹동면 두성리 1040, 1063

○ 규 모 : 부지 28,370㎡, 연면적 9,485.77㎡(지하1층/지상3층)

- 캠퍼스 2동(청주대, 극동대), 기숙사 1동, 기업연구관 1동(50실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,815백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 39,815 28,386 3,062 4,062 4,305

국 비 11,848 7,848 1,500 2,500 -

시 도 비 8,742 8,142 50 50 500

시군구비 7,500 6,900 50 50 500

민간자본 11,725 5,496 1,462 1,462 3,305

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 79%)

○ 충북에너지 산학융합지구 조성사업 건축 공사 완료 : ’22. 6.

○ 산학융합지구 캠퍼스 설립인가 및 개교 : ’23. 9.

○ 산학융합 현장맞춤형 인력양성 및 기업지원 : ’23. 7.

□ 향후계획

○ 2단계(촉진사업) 6차년도 사업 추진 : ‘24. 7. ~

- R&D연계 현장맞춤형 인력 양성 및 중소기업 연구개발 역량 강화 등
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사업명 충북 SW융합 반도체 클러스터 구축 담당자 과학기술정책과여운문(☎220-8433)

□ 사업목적 및 필요성

○ SW분야의 기업, 대학, 연구소 등이 다수 분포한 지역 선정, SW와 지역

주력산업(반도체산업)과 융합 시너지 제고가 가능한 산업생태계 구축
○ 반도체산업(HW)과 인공지능, 5G 등 최신 SW기술과의 융복합을 통하여
新서비스를 발굴·창출하는 등 반도체산업의 경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년)
○ 위 치 : (거점) 충북과학기술혁신원, (범위) 청주, 진천
○ 내 용
- 반도체 SW융합 기반 조성: 클러스터 생태계 조성, 발전전략 수립
- 반도체 SW융합 패키지 지원: SW융합 제품 상용화 및 사업화 지원
- 반도체 SW융합 일자리 창출: 전문인력양성, 산학 협력 프로젝트 운영
- 반도체 SW융합 네트워크 구축: 발전협의체 운영, 사업교류회 개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비: 17,155백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 17,155 10,024 3,829 3,302 -

국 비 8,495 4,948 1,915 1,632 -

시 도 비 4,813 2,830 1,059 924 -

시군구비 3,847 2,246 855 746 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ ’20. 3월: SW융합클러스터2.0 공모사업 선정
○ ’20. 4월: 사업추진 업무 협약 체결
○ ’20. 4월: 지방재정투자심사 심의
○ ’20. 5월 ~ ’23. 12월: 1차년도(2020년), 2차년도(2021년), 3차년도(2022년),

4차년도(2023년) 사업 추진
 - 제품 상용화 지원(57건), 해외시장 진출 역량강화(86건), 전문인력 양성(1,240명) 등

□ 향후계획
○ 2024년: 5차 년도 사업 추진 계획 수립 및 사업 추진

□ 사업변경 내역
○ 총사업비 변경: (기존) 17,638백만원 → (변경) 17,155백만원
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사업명 오송 바이오산업단지 조성사업 담당자 기반조성과 문민규(☎220-4602)

□ 사업목적 및 필요성
○ 오송 첨단의료복합단지는 연구개발 중심 단지로 연구기업의 제조활동을

위한 산업용지 필요
○ 오송1, 2생명과학단지 분양 완료에 따른 적기에 입주 가능한 바이오 헬
스 관련 사업단지 조성 시급

□ 사업개요
○ 사업위치 : 청주시 흥덕구 오송읍 공북 ‧상정 ‧연제리 일원
○ 사업기간 : 2019년 ~ 2026년(7년)
○ 사업규모 : 산업단지 조성 283천㎡(약85만평)
○ 총사업비 : 99,997백만원 / ○ 사업시행자 : 충청북도지사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 99,997백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계

국 비
시 도 비 21,480 30,000 30,000 18,517
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ ’19.01.30. 오송 바이오산업단지 조성계획(안) 보고
○ ’20.06.30. 중앙투자심사 승인(행정안전부)

  ○ ’20.10.21. 사업시행 위수탁 협약 체결(도, 충개공)
○ ’20.12.23. 산업단지계획 수립용역 착수
○ ’21.07.09. 산단지정계획 반영(충북도 고시2021-213호)
○ ’21.07.29. 산단지정계획 승인 신청(도→청주시)
○ ’21.08.11. 산업단지계획 관계기관‧부서 협의 시행
○ ’21.10.14. 공유재산관리계획 반영
○ ’22.04.21. 공익사업 인정 협의 완료(중앙토지수용위원회)
○ ’22.12.09. 산업단지계획 승인(청주시 고시 제2022-484호)
○ ’23.04.10. 보상계획 공고
○ ’23.07.19. 감정평가의뢰(7.19~8.18.더원감정평가사, 대일감정원)
○ ’23.10.23. 감정평가서 제출(평가법인 간 평가금액 110% 초과)
○ ’23.12.01. 감정평가결과 국토교통부 통지(공익보상법 시행규칙 제17조)
○ ’23.12.14. 감정평가사 재 선정(시:(주)하나감정평가, 소:㈜감정평가 대교)
○ ’24.03.08. 감정평가 완료 및 협의 보상 추진
○ ’24.05.31. 수용재결 신청

□ 향후계획
○ ’24. 下. 산업단지 조성공사 착공
○ ’25. 下. 산업단지 조성공사 준공
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사업명 충청북도문화재연구원 청사 신축 담당자 문화유산과 고다현(☎220-3855)

□ 사업목적 및 필요성
○ 충청북도문화재연구원 청사의 노후화(1987년 준공)에 따른 누수와 정밀안

전 진단(C등급) 및 내진성능 평가(미흡, 붕회등급) 결과 대형재난 시 취약

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 청주시 청원구 밀레니엄4로 16

○ 규 모 : 건물 2,912.11m2 (지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 11,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 11,600 11,600 - - -

국 비
시 도 비 11,600 11,600 - - -
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 부지매입 계약 체결 : ’21. 10.

○ 지하, 지상층 철근콘크리트 골조공사 : ’22. 9.

○ 지상층 내부 조적·미장공사 및 내부 창호·조경공사, 외부마감 : ’23. 3.

○ 청사 준공 : ’23. 3.

○ 개청식 : ’23. 5. 15.

□ 향후계획
○ 소유권이전등기 완료 : ’23. 12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음
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사업명 충청북도 자치연수원 북부권 이전 사업 담당자 행정지원과 최하나(☎220-5412)

□ 사업목적 및 필요성
○ 시․군 지역 간 불균형 해소 및 지역경제 활성화 도모

○ 시설 현대화를 통해 교육효과 증대 및 교육생 편의 향상

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년
○ 위 치 : 충북 제천시 신백동 27-1 일원
○ 규 모 : 부지 100,763㎡(30,481평), 건물연면적 8,215.67㎡(2,485평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 61,497백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 61,497 17,099 9,386 13,000 22,012

국 비 1,500 1,500
시 도 비 33,847 3,599 8,236 22,012
시군구비 13,150 12,000 1,150
지 방 채 13,000 13,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ 자치연수원 이전사업 위·수탁 협약 체결(충북개발공사) : ’21. 2. 9.

○ 실시설계인가 고시 : ’23. 8. 4.

○ 공사착공 : ’23. 12. 8.

□ 향후계획
○ 공사 준공 : `25. 하반기
○ 자치연수원 이전 : `26. 상반기

□ 사업변경 내역
○ 2023년 총사업비 1,150백만원 증액(제천시 부지매입비 당초 12,000백만원

→ 변경 13,150백만원)
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사업명 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업 담당자 바이오정책과형경우(☎220-4543)

□ 사업목적 및 필요성
○ 도내 인구감소와 지역인재의 수도권 유출로 인한 지역소멸 위기를 극복하기 위
하여 지자체와 대학이 협업체계를 통하여 지역인재양성 취·창업, 정주를 아우르는
선순환구축

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년(5년)
○ 위 치 : 충북바이오헬스산업혁신센터(오송 베스티안병원 內)
○ 규 모 : 제약바이오, 정밀의료·의료기기, 화장품·천연물(3대 주력산업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 224,578백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 224,578 135,842 46,136 42,600 -

국 비 157,164 95,069 32,295 29,820 -
시 도 비 53,564 34,123 11,441 10,380 -
시군구비 13,850 6,650 2,400 2,400 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)
○ 지역혁신사업 선정(교육부) : ‘20. 7. 16.
○ 1차연도 사업 추진 : ‘20. 8. ~ ’21. 5.
○ 2차연도 사업 추진 : ’21. 6. ~ ’22. 4.
○ 3차연도 사업 추진 : ’22. 5. ~ ’23. 3.

□ 향후계획
○ 4차연도 사업 추진 : ’23. 4. ~ ’24. 2.
○ 5차연도 사업 추진 : ’24. 3. ~ ’25. 2.

□ 사업변경 내역
○ 연차평가에 따른 인센티브 반영으로 총사업비가 당초 220,179백만원에서

현재 224,578백만원으로 변경
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사업명 충북권공공어린이재활의료센터건립 담당자 장애인복지과박영화(☎220-2282)

□ 사업목적 및 필요성
○ 장애아동의 특성상 지속적 재활치료가 필요함에도 타지역으로 이동‧치료
받는 경우가 많아 거주지역을 기반으로 한 공급 필요

□ 사업개요
○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년
○ 위 치 : 청주의료원(청주시 서원구 흥덕로 48) 내 증축
○ 규 모 : 1,815.01㎡(지하1층, 지상4층), 낮병동 20병상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 10,760백만원 (단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 10,760 10,760

국 비 3,600 3,600
시 도 비 6,660 6,660
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타 500 500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ ’21.06. ~ 11. : 설계용역(기본설계, 중간설계, 실시설계)
○ ’21.12. ~ ’22.02. : 복지부 설계 심의
○ ’22.05. ~ 08. : 조달청 설계 적정성 검토
○ `22.12. : 착공
○ `23.12. : 충북권 공공어린이재활의료센터 개원

□ 향후계획
○ 충북권 공공어린이재활센터 운영 활성화 및 재활의료서비스의 질 제고

□ 사업변경 내역(해당시)

변경내역
변경내역

비  고
당 초 현 재

사업규모 연면적 1,763.84㎡ 1,815.01㎡ 설계 후 면적 증가

총사업비 7,200백만원 10,760백만원 도비 3,060백만원
자부담 500백만원 증액

사업기간 2020. ~ 2022. 2020. ~ 2023. 설계심의 등 공사지연에 
따른 사업기간 연장
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사업명 반도체융합부품 혁신기반 연계 고도화 담당자 산업육성과 김웅(☎220-8462)

□ 사업목적 및 필요성

○ 반도체 응용기술이 전 산업에 적용되는 디지털 융합 가속화로 고집적, 초고속,

저전력 등 혁신적인 반도체융합부품 수요 증가에 따른 선제적 대응

○ 반도체융합부품의 성능 검증을 위한 첨단 기술에 적합한 장비구축 및 

시험‧평가‧인증 지원을 통한 기업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2023(3년)

○ 위 치 : 청주시 오창읍 충북테크노파크 내

○ 규 모 : 반도체융합부품 관련 장비 구축(9종) 및 기술지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,648백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 8,648 5,533 3,115 0 0

국    비 6,000 3,836 2,165
시 도 비 1,300 835 465
시군구비 1,300 835 465
지 방 채
민간자본 48 27 20
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ ’21년 사업공고 및 사업자 확정 : ‘21.2.~4.

○ 업무협약 및 1차년도 사업 추진 : ‘21.5.~12.

○ 2차 연도 사업 추진 : ‘22.4.

○ 3차 연도 사업 추진 : ‘23. 2.

○ 3차 연도 사업완료 및 정산 : ‘23. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음
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사업명 청남대 나라사랑 리더십 교육문화원 건립 담당자
청남대관리사업소 

한승보(☎220-6424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 유일의 근현대 역사문화 인프라를 갖춘 청남대에 나라사랑 정신과 대한
민국 국가관·정체성 확립을 위해 리더십 교육문화원 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년            

○ 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 문의면 신대리 산19-1일원(청남대 내)
○ 규 모 : 대지면적 14,354m2 /연면적 4,100m2 /지상3층,지하1층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,026백만원(국비 72억, 도비 108.26억) (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 18,026 878 5,299 11,849 -

국    비 7,200 340 2,477 4,383 -
시 도 비 10,826 538 2,822 7,466 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ ’20. 12. : 타당성 조사 용역 완료

○ ’21. 02. : 지방재정투자사업 심사 승인

○ ’21. 03. : 공유재산관리계획 승인

○ ’21. 05. : 국토부 공공건축 사업계획 사전검토 완료

○ ’21. 06. : 충청북도 공공건축 심의위원회 심의 완료

○ ’21. 09. : 설계공모 공고

○ ’21. 11. : 당선작 선정 및 실시설계 용역 착수

○ ’22. 06. : 건축인허가(건축허가, 소규모환경영향평가, 재해영향 등) 완료

○ ’22. 09. ~ 10. : 장애인편의시설(BF), 녹색건축, 제로에너지 예비인증 완료

○ ’22. 11. : 건설기술심의(설계적정성, 공사기간) 완료

○ ’22. 12. : 원가심사, 건설기술심의(건설사업관리) 완료

○ ’23. 01. : 시공자 및 감리자 선정

○ ’23. 02. : 신축공사 착공

□ 향후계획

○ ’24. 05. : 신축공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음
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사업명
담수자원 종 보존시설 및 민물
고기 아쿠아리움 건립

담당자
내수면산업연구소

(☎220-6514) 김효한
□ 사업목적 및 필요성
○ 담수자원의 조사‧연구 및 보존‧전시를 통해 수산자원의 지속적 이용과 내수면  

산업의 혁신성장 도모
○ 충북수산파크를 찾는 이용객에게 관람‧체험‧교육의 장을 제공하여 지역경제

활성화에 기여

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018년 ~ 2023년            
○ 위 치 : 충북수산파크(괴산군 괴산읍 쏘가리길 43 일원)
○ 규 모 : 대지면적 7,016㎡, 지하1‧지상2층 연면적 1,440.78㎡, 철근콘크리트

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 11,200 5,050 2,650 3,500 -

국    비 6,140 2,840 1,000 2,300 -
도    비 1,360 710 50 600 -
군    비 3,700 1,500 1,600 600 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 위‧수탁 업무협약 체결(도 ↔ 충북개발공사) : `18. 5.
○ 사업계획 변경안 보고(사업비 38억 → 100억) : `20. 7.
○ 아쿠아리움 건립 기본사업계획 수립               : `20. 11.
○ 2021년 제1차 재정투자심사(조건부 2단계) : `21. 2.
○ 공공건축 기획심의 완료 및 공유재산관리계획 의결 : `21. 4.
○ 설계공모 발주 및 업체 선정                      : `21. 8.
○ 2022년 제2차 재정투자심사 가결  : `22. 5.
○ 건축 실시설계 완료                              : `22. 6.
○ 전시 실시설계 완료 및 공사 착공                 : `22. 7.
○ 공사 시행 및 준공                               : `23. 3. ~ `23. 11.
○ 시설물 인수인계 및 시험 가동                    : `24. 12. ~ `24. 4.
○ 아쿠아리움 개관 및 운영                         : `24. 5.

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 총사업비 : 기존 10,000백만원 → 변경 11,200백만원
○ 변경사유 : 원자재 수급난, 물가상승(단위공사비 334만원/㎡→446만원/㎡)으로

사업비 부족에 따른 건축 공사 사업비 47억원 중 물가 인상     
(25%)을 반영한 12억원 예산 증액
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사업명
오송 국제 K-뷰티 아카데미 건립
(舊 오송 국제 K-뷰티스쿨 건립)

담당자 기획행정부 김주영(☎220-8323)

□ 사업목적 및 필요성
○ 충북에 뷰티산업 육성 거점을 마련, K-뷰티 주제로 내외국인 대상 교육
→체험→구매→사업화 과정의 수출 플랫폼 구축

○ 도내기업 해외시장 진출 지원 및 K-뷰티 글로벌화 선도

□ 사업개요
○ 기 간 : 2021년~2025년(5년)
○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 만수리 275-5번지 일원
○ 규 모 : 3,300㎡(건물 9,044㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 32,395백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 32,395 16,007 596 3,400 12,988

국 비 19,397 10,014 500 2,000 7,383
시 도 비 12,998 5,993 96 1,400 5,605

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ ’19. 01. : 오송 국제 K-뷰티스쿨 정부예산 신규사업 보고
○ ’19. 10. : 경자청 주관, 오송 국제 K-뷰티스쿨 건립 타당성 연구용역 완료
○ ’20. 11. : 복지부‘오송 국제 K-뷰티스쿨 건립 타당성 조사용역’ 완료
○ ’21. 02. : 총사업비(240억) 승인
○ ’22. 03. : 설계 착수(약 9억원) ※ 설계용역(‘22.3.~’22.10.)
○ ’23. 10. : 실시설계 및 조달청 적정성 검토 완료
○ ’23. 12. : 시공(건축,전기,통신,소방) 및 감리 계약체결(약 166억원)
○ ’24. 01. : 건축 착공계 제출
○ ’24. 02. : 건축 착공 신고 ※ 기공식(3. 4)

□ 향후계획
○ ‘24. 12. : 건축 골조공사 완료 예정
○ ’25. 12. : 건축 내ㆍ외부 마감공사 및 준공 예정

□ 사업변경 내역
○ 사업기간 : (당초) 2021년~2024년 → (변경) 2021년~2025년(‘23.6.)
○ 총사업비 : (당초) 243억원 → (변경) 320억원(‘23.6.)
*물가상승및 법령강화등으로공사비 증액, 전면책임감리적용으로 인한시설부대비증액
○ 총사업비 : (당초) 320억원→ (변경) 325억원(’23.10.) *실시설계적정성검토결과반영
○ 총사업비 : (당초) 325억원 → (변경) 324억원(‘23.12.) *설계비 집행잔액 감액
○ 총사업비 : (당초) 324억원 → 286억원(’24.1.) *공사비 및 감리비 계약 낙찰차액 감액



- 48 -

사업명 바이오헬스혁신창업기술상용화센터건립 담당자 바이오정책과김장미(☎220-4514)

□ 사업목적 및 필요성
○ 오송첨복단지는 바이오헬스 창업의 全단계를 일괄지원이 가능한 국내 유일의

인프라이나, 창업지원을 수행할 공간 절대 부족

※ 오송 지역 내 창업보육공간(155실) 포화로 신규 창업기업 입주공간 부족
○ 기존 단순 사무공간 제공이 아닌 全주기적 혁신창업 지원 필요

□ 사업개요
○ 기 간 : 2021 ~ 2024(4년)
○ 위 치 : 청주시 오송읍 연제리 679(오송첨단의료산업진흥재단)
○ 규 모 : 건축연면적 4,662㎡(지하 1층, 지상 4층)
○ 주요내용 : 오송첨단의료산업진흥재단의 인력, 장비, 인프라 등의 밀착지원을

통하여 창업기업의 사업화 성공률 극대화
- 기업 입주공간 28실 구축(약 20여개 기업 유치 가능)
- 의료기기 GMP시설 운영(센터 입주기업의 신속한 사업화 추진)
- 신약 BSL-2시설 운영(세포치료제 등 혁신적 신약개발 지원)
- 신약·의료기기 공용장비실 운영(첨복재단 연구장비 활용) 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 20,000 8,500 5,750 5,750

국 비 14,000 6,500 3,750 3,750

시 도 비 3,000 1,000 1,000 1,000

시군구비 3,000 1,000 1,000 1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)
○ 사업협약 체결(도-청주시-재단) : ’21. 5.
○ 기본 및 실시설계 추진           : ’21. 12. ~’23. 2.
○ 건설 및 시설공사                 : ’23. 8. ~ ’24. 11.
○ 입주기업 모집 홍보 및 공고       : ’24. 9. ~
○ 혁신창업센터 개소                : ’23. 12.

□ 향후계획
○ 혁신창업센터 개소                : ’23. 12.

□ 사업변경 내역
○ 사업기간   : (당초) 2021 ~ 2023 → (변경) 2021 ~ 2024
○ 건축연면적 : (당초) 5,775㎡ → (변경) 4,662㎡
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사업명 가축질병검사실(BL3) 신축 담당자
동물위생시험소 김연춘

(☎220-6231)

□ 사업목적 및 필요성
○ 아프리카돼지열병(ASF)의 국내 발생과 최근 충북지역 내 야생멧돼지

ASF 유입에 따라 재난형 질병 조기 색출 및 확산 차단을 위한 신속·효

과적인 진단체계 구축

□ 사업개요
○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 동물위생시험소 부지 內(청주시 청원구 내수읍 구성리 421-15)

○ 규 모 : 부지 4,800㎡, 연면적 987.96㎡, 지상 3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 5,000 228 4,772 - -

국 비 2,500 114 2,386 - -

시 도 비 2,500 114 2,386 - -
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 가축질병검사실(BL3) 기초 및 골조공사(’23. 2.~6.)

○ 가축질병검사실 창호 및 외부, 폐수처리공사(’23. 7.~10.)

○ 가축질병검사실 실험실 내부공사 및 전기공사(’23. 11.~12.)

□ 향후계획
○ 가축질병검사실 생물안전등급(BL3) 인증 추진

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 해당없음
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사업명 오창과학산업단지혁신지원센터건립 담당자 산단관리과 남윤각(☎4393)

□ 사업목적 및 필요성

○ R&D 성과확산, 업종고도화를 지원하기 위한 혁신지원기관의 전략적

집적화로 산업단지 경쟁력강화 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년             

○ 위 치 : 청주시 청원구 오창읍 양청리 812-2 일원(오창산단내 도유지)

○ 규 모 : 부지 3,830.3㎡, 연면적 3,600㎡(지하1~지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,830백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 14,830 7,893.75 3,936.25 3,000 -

국    비 3,830 2,393.75 1,436.25 - -
시 도 비 11,000 5,500 2,500 3,000 -
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)
○ 2021. 4. 23. 혁신지원센터 공모 선정

○ 2021. 8. 13. 재정투자심사위원회 심의

○ 2021. 11. 30. 사전 행정절차 이행 완료(공공건축심의, 공유재산심의 등)

○ 2022. 1. 17. 설계공모 공고

○ 2022. 4. 11. 기본 및 실시설계 착수

○ 2023. 3. 3. 기본 및 실시설계 준공

○ 2023. 5. 15. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2024. 9월  건축공사 준공

○ 2024. 12월  사업 준공(정산완료)

□ 사업변경 내역 : 해당없음
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사업명
충주의료원 심뇌혈관센터 및 재활치료
센터 증축

담당자 보건정책과임지은(☎220-3133)

□ 사업목적 및 필요성
○ 약한 심뇌혈관 및 재활분야에 대한 지역사회 의료공백 최소화 필요
○ 환자 중심의 통합 진료 및 전문 분야간 효율적인 협력진료 체계 구축을 

통한 심뇌혈관질환 환자에 대한 원스톱 서비스 제공 필요

□ 사업개요
○ 위    치 : 충주의료원 부지 내
○ 사업기간 : 2021. 6. ~ 2024. 12.(4년)
○ 총사업비 : 8,940백만원 (국비50% 4,470, 도비50% 4,470)

- ‘21년 예산액 : 280백만원 (국비 50%, 도비 50%)
- ‘22년 예산액 : 5,440백만원 (국비 50%, 도비 50%)
- ‘24년 예산액 : 3,220백만원 (국비 50%, 도비 50%)
○ 사업규모 : 1,972.1㎡(증축 1,267.3.㎡, 개·보수 587.04㎡)
○ 사업내용

- 심뇌혈관센터(1층) : 962.62㎡(증축 1,385.06㎡, 개·보수 587.04㎡)
- 재활치료센터(2층) : 1,009.48㎡(증축)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 8,940백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 8,940 142 2,359 6,439 -

국    비 4,470 71 1,179.5 3,219.5 -

시 도 비 4,470 71 1,179.5 3,219.5 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)
○ 국고지원 기능보강사업 선정 : ‘21.5.
○ 제안공모 공고  ※ 단독 입찰 → 유찰 : ‘22.2.
○ 제안공모 재공고 및 설계업체 선정 : ‘22.4. ~ 6.
○ 건축설계 업체 선정 : ‘22.6.
○ 기본설계 심의 신청 및 승인(국립중앙의료원) : ’22.08.~’23.04.
○ 실시설계 및 조달청 설계적정성 검토 : ‘23.04.~’23.11.

□ 향후계획
○ 공사입찰 및 시공사 선정 : ‘24.03.~’24.04.
○ 착공 및 준공 : ‘24.05.~‘24.12.
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사업명 산업환경개선지원센터 구축 담당자
미래인재육성과

현정근(☎220-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ (국내상황) 국내 미세먼지 관련 법규는 강화됐지만 규제에 따른 산업환경

기술력의 대응 부족(선진국 대비 65% 수준, 기술격차 5년 – 2019, 과기부)

○ (배출사업장) 배출현장의 정확한 오염원 분석 및 신뢰성 있는 저감기술을

요구하지만 현재 설비 및 장비 발생원에 대한 종합적 분석, 성능시험·검증·
평가 지원체계는 전무하여 기술 신뢰도 향상을 위한 사전검증기관 필요

○ (저감기술 보유기업) 수요처요구에 대응 가능한 고가의 실증방비 공동

활용 테스트 공간 필요

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. ~ 2023. (3년)
○ 위    치 : 충북 청주시 오창읍 일원

○ 규    모 : 연면적 5,000㎡(4층규모)
○ 수행기관 : (재)FITI시험연구원

○ 주요내용

- 저감기술 연구장비 활용테스트 공간 공유 및 기술개발지원

- 수요처 및 공급처 양방향 연계, 저감설비 인증/표준화 제정, 인재양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,500백만원                                 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2022년 2023년 2024년 이후
계 27,500 10,377 9,580 7,543 -

국    비 9,563 9,650 4,736 3,862 -
시 도 비 2,500 750 1,250 500 -
시군구비 2,500 750 1,250 500 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 3,073 79.12 2,344 2,681 -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 산업환경개선지원센터 준공식(개소식) 개최 : ’22. 7. 18.
○ 2차년도 장비 입고(7종) : ’22. 9.
○ 3차년도 장비 입고(4종) : ’23. 7.
○ 센터 증축(미세먼지 실증 지원동) 준공 : ’23. 10.
○ 장비 활용 및 홍보 등 : ‘23. 10. ~.
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사업명 3D 생체조직칩 실증·상용화 지원 기반 구축 담당자 첨단바이오과최재성(☎220-4634)

□ 사업목적 및 필요성
○ 동물실험에 대한 윤리의식 확산과 동물실험 결과의 인체적용 한계로

동물실험을 대체ž보완할 시험법 도입 절실

□ 사업개요
○ 기 간 : 2021~2024(4년간)

○ 위 치 : 충북대학교병원 3D 생체조직칩센터

○ 사업내용

- 3D생체조직칩 표준화 및 신뢰성 평가를 위한 GLP 수준의 기반조성 및 장비 구축

- 세포 · 조직 배양 소재 및 뱅킹, 이미징 및 분석장비, 영상평가장비 등

    - 구축장비를 활용한 3차원 생체조직칩 검증 평가법 개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 17,353백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집 행 액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 17,353 8,061 6,602 2,690 -

국 비 9,817 4,617 3,785 1,415 -
시 도 비 2,500 1,250 1,000 250 -
시군구비 2,500 1,250 1,000 250 -
기 타 2,536 944 817 775 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)
○ 1차년도(2021년) 장비구축 : 6종 11대 624,777천원

○ 2차년도(2022년) 장비구축 : 48종 175대 4,027,058천원

○ 3차년도(2023년) 장비구축 : 51종 108대 3,164,231천원

□ 향후계획

○ 2024 KAAT(Korea Advanced Alternative Test) Conference : ‘24. 9,

○ 4차년도 장비구축(6종 9대 966,952천원) : ’24. 12.
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사업명 신돈-쌍정 지방도 확포장공사 담당자 도로과 이병민(☎220-4243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충북혁신도시 유입인구 증가에 따른 체계적인 도로망 구축 필요

○ 충북형 시군대표 뉴딜사업의 일환으로 도로 교통량 증가에 따른 4차선 확포장을

통한 교통혼잡 및 사고위험 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2028년(9년)

○ 위 치 : 음성군 맹동면 신돈리 ~ 맹동면 쌍정리(지방도 533호선)

○ 규 모 : 도로확포장 L=3.05km(4차로)

- 설계 1,597(홍익 등), 공사 26,473(미착공), 감리 1,400(미착수), 기타 4,530

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,000백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 34,000 1,600 125 0 32,275

시 도 비 34,000 1,600 125 0 32,275

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)
○ ’20.06. : 충북형 시군대표 뉴딜사업 선정

○ ’20.08. : 충청북도 도로건설관리계획 반영(’16~’20)

○ ’21.06. : 타당성 평가 완료

○ ’21.08. : 투자심사 완료

○ ’22.01.10. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ ’23.04.28. : 타당성 재조사 의뢰

- 기본 및 실시설계용역 중 타당성 조사 대상 규모(총사업비 500억원)로 증가

○ ’23.06.15. : 타당성 재조사(한국지방행정연구원)

□ 향후계획

○ 투자심사 재심사 완료, 도로구역 결정, 공사추진
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사업명 충청북도농업기술원 분원 설립 담당자 작물연구과김충우(☎220-5598)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남부특화 스마트농업 기술지원을 위한 연구·보급 기능 강화

○ 과수 등 지역특화작목 집중 육성으로 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 영동군 용산면 용산리 일원(구 용문중학교, 인근사유지)

○ 규 모 : 부지 33,174m2(건물신축 3,567m2 : 연구동, 관리사, 창고 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 21,468백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 21,468 3,968 3,021 13,979 500

시 도 비 16,868 168 2,221 13,979 500
시군구비 4,600 3,800 800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 분원 설립 연구용역 완료 ‘19. 10. 18.

○ 충청북도↔영동군 분원 설립 MOU 체결 ‘21. 03. 23.

○ 농업기술원 분원 설립계획 수립 ‘21. 05. 31.

○ 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 완료 ‘21. 06. 29.

○ 신축 설계업체 선정 및 설계용역 착수 ‘22. 02. ~

○ 민선 8기 도지사 공약사업 확정 ‘22. 08.

○ 사전절차 완료(행정안전부 중앙 투자심사) ‘22. 10. 27.

○ 분원설립 예정지 기존 건축물 철거공사 완료 ‘23. ~ 09.

○ 실시설계, 건축 인·허가 완료 ‘23. 10.

○ 분원 신축공사 착수(동절기 공사중지 : ‘23. 12. ~ ‘24. 2.) ‘23. 11. ~

□ 향후계획

○ 분원 조직구성, 행정기구 설치조례 개정 ‘24. ~ 12.

○ 공사준공 및 입주 ‘25. 1.
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사업명 이차전지 소재부품 시험평가센터 구축 담당자 산업육성과김영우(☎220-8483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이차전지 소재·부품 국산화 및 기술경쟁력 강화를 위한 4대 핵심소재

(양극, 음극, 분리막, 전해질) 분석·평가 인프라 구축

○ 이차전지 핵심소재·제조부품 기업의 기술 자립화 및 전·후방 산업 생태계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 청주시 오창읍 송대리 321-4

○ 위 치 : 2021년 ~ 2023년(3년)

○ 규 모 : 건축 4,050㎡(2층), 장비 5종 43대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,580백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 29,580
7,525 13,745 8,310

국    비 9,634
4,834 3,000 1,800

시 도 비 9,700
1,405 4,550 3,745

시군구비 9,700
1,130 6,000 2,570

기    타 546 156 195 195

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 공모선정 : '21. 4.

○ 업무협약 : '21. 5.

○ 장비구축 : '21. ~ `23.

○ 설계완료 : '22. 10.

○ 시험평가센터 건축 착공 및 준공 : '22. 11.~ `23. 10.

○ 시험가동 : '23. 12.

○ 장비활용, 사업화 지원 등 기업지원 : '24. 3. ~
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사업명 충북 혁신 창업‧벤처펀드 조성 담당자
경제기업과 천영혜
(☎220-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 유망분야 혁신 창업기반 마련

- 道 유망분야의 창업‧벤처기업 발굴-육성-투자까지 연계한 성장지원을 

통해 지역의 미래 신산업 기초 마련과 일자리 창출 기대

□ 사업개요

○ 펀 드 명 : 충북 혁신 창업‧벤처펀드 조성

(SUP-유니콘육성투자조합)

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2029년(8년, 투자기간 4년)

○ 펀드형태 : 벤처투자조합

○ 업무집행조합원 : 한국모태펀드 외 5

○ 규    모 : 273억원

- 모태펀드(국비) 150, 도 20, 기타 103

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,300백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 27,300 2,730 16,380 8,190 -

국    비 15,000 1,500 9,000 4,500 -
시 도 비 2,000 200 1,200 600 -
민간자본 10,300 1,030 6,180 3,090 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ SUP-유니콘육성투자조합 결성 및 설립출자 : 2022. 11.

○ SUP-유니콘육성투자조합 추가출자금 납입 : 2023. ~ 2024

□ 향후계획

○ SUP-유니콘육성투자조합 운용 : 2023. 1. ~
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사업명 
충청 엔젤투자허브 
개인투자조합펀드 조성

담당자
경제기업과 천영혜
(☎220-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 모험자금을 지원받기 어려운 예비창업자 및 초기창업자에게 엔젤펀드 

투자를 통한 마중물 지원 및 이후 후속 지원 연계

□ 사업개요

○ 펀 드 명 : 충청엔젤투자허브 개인투자조합펀드

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2028년(8년, 투자기간 4년)

○ 펀드형태 : 개인투자조합, 벤처투자모태조합

○ 업무집행조합원 : 한국엔젤투자협회 외 9

○ 규    모 : 50억원

- 모태펀드(국비) 30, 도 2, 기타 18

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 5,000 5,000 - - -

국    비 3,000 3,000
시 도 비 200 200
민간자본 1,800 1,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 충청권 엔젤투자허브 협의회 구성             : 2021. 2.

○ 충청엔젤투자허브 개인투자조합 수립 논의     : 2021.6.

○ 충청엔젤투자허브 개인투자조합 결성          : 2021. 10.

○ 충청엔젤투자허브 개인투자조합 출자 및 운용  : 2021.12.~계속

□ 향후계획

○ 충청엔젤투자허브 개인투자조합 운용  : 계속
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사업명
웰케어 산업특화 인공지능 기술지원

플랫폼 구축
담당자

과학기술정책과

임철수(☎220-8443)

□ 사업목적 및 필요성
○ 병원 치료 중심인 헬스케어 산업에서 예방 및 건강관리, 개인맞춤형 관리의

웰케어 산업으로 패러다임 변화

○ 신규 비즈니즈 확장 및 신사업 창출로 웰케어 시장 활성화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2021. 7. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 충북과학기술혁신원(충북 청주시 청원구 오창읍)

○ 규 모 : 웰케어 3대 분야(헬스케어, 뷰티, 식품) 관련 DB 확보 및 AI분석을

통한 비즈니스 모델 발굴

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 11,861백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 11,861 8,764 3,097

국 비 7,953 6,148 1,805
시 도 비 556 425 131
시군구비 249 200 49
지 방 채 0
민간자본 3,103 1,991 1,112
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 산업부 21년 산업혁신기반구축사업 수요조사 제출･선정 : ‘20.3.~‘20.6.

○ BM(Business Model) 발굴 : ‘21.12.

○ 웰케어 융합 데이터 구축 : ’22.12.

○ 웰케어 데이터 서버실 공사 착수 : ‘23.6.

○ 웰케어 데이터 서버실 구축 완료 : ’23.8.

○ 웰케어 인프라 구축 완료 : ‘23.10.

○ 사업완료 및 정산 : ’24년 2월까지
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사업명 소재·부품·장비산업연계XR실증단지구축사업 담당자 과학기술정책과심영훈(☎220-8423)

□ 사업목적 및 필요성
○ 비대면 온라인환경에서도 대면 수준의 경험ㆍ몰입감을 제공할 수 있는

XR기반의 새로운 산업환경 구축

○ 디지털 정보의 실시간 현장 시각화, 가상훈련ㆍ시뮬레이션을 통해 XR과

소재․부품․장비산업 분야 연계로 생산성 증대 및 제조공정 개선

* XR(eXtended Reality) : 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 망라하는 초실감형 확장현실 기술

□ 사업개요
○ 기 간 : ’22. ~’24.

○ 위 치 : 충주시 주덕읍(서충주 신도시)

○ 규 모 : 건축연면적 2,000㎡ / 부지 10,000천㎡ / 지상2층

○ 주요내용 : XR 공동활용 실증랩·장비구축, R&D 지원, 고급기술인력양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 19,982백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 19,982 2,000 10,251 7,731 -

국 비 9,991 1,000 4,251 4,740 -
시 도 비 9,991 1,000 6,000 2,991 -
시군구비 - - - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ XR실증센터 구축 중 : ’22. ~

○ 소부장 기업 R&D, 기술사업화 지원 : ’24. 3. ~

□ 향후계획
○ 인프라 구축 장비 구매 완료 : ’24. 10.

○ XR실증센터 구축 완료 : ’24. 11.

□ 사업변경 내역
○ 총사업비 (당초) : 20,000백만원 → (변경) 19,982백만원
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사업명 중부권 스마트공장 테스트베드 구축 담당자
과학기술정책과 서효인(☎

220-8425)

□ 사업목적 및 필요성
○ 중부권 대표산업(바이오 천연물 후공정/ 레이저 정밀기계 가공) 중심 탄소중립형
스마트공장 테스트베드 구축을 통해 중부권 제조혁신 역량강화 구심점 확보

○ 중소 제조기업의 기술개발 및 실증, 시제품 제작 지원을 통한 혁신경쟁력 강화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022. 5. ~ 2024. 3.
○ 위 치 : 제천시 제2바이오밸리 內 (왕암동 1338)
○ 규 모 : 건축 연면적 1,485㎡ / 부지 3,000㎡ / 지상1층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 10,910백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 10,910 5,480 5,430 - -

국 비 4,710 1,480 3,230 - -
시 도 비 3,200 1,000 2,200 - -
시군구비 3,000 3,000 - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 공모 선정 : ‘22. 4.
○ 1차년도 구축 장비 도입 : ’22. 5. ~ 12.
○ 2차년도 구축 장비 도입 : ‘23. 1. ~ ’24. 3.

□ 향후계획
○ 기업지원 및 후속사업 추진 : ‘24. 4. ~

□ 사업변경 내역
○ <당초> 총사업비 : 11,000백만원(국 4,800, 도 3,200, 시 3,000)

<변경> 총사업비 : 10,910백만원(국 4,710, 도 3,200, 시 3,000)
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사업명 모빌리티 전장부품 기능안전 및 신뢰성 기반구축 담당자 산업육성과 신두영(☎220-8472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래수요가 높은 전장부품의 오작동을 예방하는 SW·HW 기능안전·신뢰성을

확보하기 위한 미래 모빌리티 산업전환 거점 기반 필요

○ 미래차 전장부품의 기능안전평가, 신뢰성평가, 시험분석, 시제품제작 지원,

및 R&D개발 지원 등으로 친환경자동차 산업 내 시장 선도형 부품 개발로

글로벌 경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년)

○ 위 치 : 충북 충주시 주덕읍 화곡리 1254(기업도시 內)

○ 규 모 : 부지 6,610㎡, 연면적 2,316㎡(1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,370백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 22,370 7,401 14,969

국    비 9,970 2,641 7,329

시 도 비 4,700 880 3,820

시군구비 7,700 3,880 3,820

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)
○ 과제선정 : 2021. 4. 29.

○ 사업확정 및 업무협약 : 2022. 5. 27.

○ 사업비 교부 : 2022. 6. 15.

○ 실시설계 : 2022. 11. ~ 2023. 3.

○ 센터 시설공사 착공 : 2023. 3. 9.

○ 시설공사 및 장비구축 : 2023. 3. ~

□ 향후계획

○ 건축공사는 ’24. 8월중 준공 예정이었으나, 복합진동룸 PIT층 단차 보완을 

위한 기초공사 횟수 증가 등에 따라 건축공사 기간이 지연되었으며,

○ 건축공사기간 지연에 따른 장비도입 시기 연기가 예상됨에 따라 사업기간 

연장 예정
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사업명 평곡-석인 지방도 확포장공사 담당자 도로과 주진주(☎220-4244)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충청내륙고속화도로(음성2교차로) 접속 및 산업단지 개발에 따른 교통량 증가가

예상됨에 따라 음성읍일대 광역접근성을 개선하기 위한 도로 필요

○ 기존 도로폭 협소에 따른 통행불편 해소와 대형차량 상습통행에 따른 교통

사고 위험요소 해소로 도로이용 편익 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2029년(9년)

○ 위 치 : 음성군 음성읍 평곡리 ~ 석인리

○ 규 모 : 도로 확포장 L=3.14km(4차로 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,449백만원

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 39,449 2,200 86 3,400 33,763

시 도 비 39,449 2,200 86 3,400 33,763

(단위 : 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ ’20.11. : 중기지방재정계획(’21~’25) 반영

○ ’21.07. : 충청북도 도로건설관리계획 반영(’21~’25)

○ ’21.10.~’22. 5. : 타당성 평가용역

○ ’22.08. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ ‘23.06. : 타당성재조사 (변경 총사업비 53,449백만원, 증 14,000백만원)

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 추진(’22.08. ~ 일시정지 중)



- 64 -

사업명 연곡 우회도로 지방도 개량공사 담당자 도로과 연강일(☎220-4233)

□ 사업목적 및 필요성
○ 본 사업은 2020년 집중호우로 인해 침수된 단양군 어상천면 연곡리 구간의

지방도 532호선 2차로를 개량하는 사업으로, 수해로 인한 피해발생 방지와

○ 우회도로 개설 민원의 지속 요청 및 연곡1리 마을 통과구간 도로폭 협소에

따른 차량 및 보행자 안전사고 위험성을 해소하고자 함

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년)

○ 위 치 : 단양군 어상천면 연곡리(지방도 532호선)

○ 규 모 : L=1.89km(2차로 개량)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 15,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 15,800 1,000 300 100 14,400

국 비
시 도 비 15,800 1,000 300 100 14,400
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)
○ 2022. 08. ~ 2024. 12. : 기본 및 실시설계용역 추진

□ 향후계획
○ 2025. 01. ~ 2026. 12. : 공사추진
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사업명 구강-금정 지방도 개량공사 담당자 도로과 조성진(☎220-4225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우 시 상습 침수노선에 대한 금강 홍수위를 고려한 지방도로 구조개선

사업을 시행하여 자연재해 예방과 교통안전 확보를 통한 주민편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2027년(5년)

○ 위 치 : 영동군 양강면 구강리 ~심청면 금정리 일원(지방도 505호선)

○ 규 모 : L=7.54km, B=10.0m(2차로 개량)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,896백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 21,896 1,500 - 300 20,096

도 비 21,896 1,500 - 300 20,096

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2021. 10. 지방재정 투자심사 승인

○ 2022. 8. 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2024. 12. 실시설계용역 준공
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사업명 청주에어로폴리스3지구조성사업 담당자 개발사업부오진택(☎220-8343)

□ 사업목적 및 필요성
○ 청주국제공항과 연계한 항공부품산업, 6대 신성장산업 기업유치 및 중부
권 항공산업 인프라 구축

○ 청주에어로폴리스 1·2지구와 연계한 항공 첨단산업 클러스터 조성으로 지
역경제 활성화 및 일자리 창출 기여

□ 사업개요
○ 기 간 : 2018년~2029년
○ 위 치 : 청주시 청원구 북이면 내둔·화상·화하리 일원
○ 규 모 : 1,129천m2(34만평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 275,448백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 275,448 5,762 5,000 10,000 254,686

시 도 비 275,448 5,762 5,000 10,000 254,686
시군구비 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ ’18. 11. 15. 경제자유구역 제2차 기본계획 수립(산업부, 3지구 반영)
○ ’21. 03. 10. 산업단지 지정계획 조정회의(국토부, 반영)
○ ’21. 06. 24. 타당성조사 완료
○ ’21. 08. 09. 조사설계용역 착수
○ ’21. 08. 09. 지방재정투자심사위원회 심사
○ ’21. 11. 11. 부대용역(재해, 교통, 토질, 측량) 착수
○ ’21. 11. 25. 환경영향평가용역 착수
○ ’22. 05. 27. 산업단지계획(안) 승인신청
○ ’22. 06. 13. 산업단지계획(안), 환경영향평가(초안) 등 주민합동설명회
○ ’23. 11. 09. 산업단지계획 관계기관협의 완료(재협의포함)
○ ’23. 12. 21. 충청북도 지방산업단지계획 심의위원회 심의
□ 향후계획
○ ’24. 03. 산업단지계획 승인 고시
○ ’24. 04. ~ 보상 기본조사 및 감정평가 등 토지보상 추진
○ ’25. 01. ~ ’29. 12 단지조성 추진

□ 사업변경 내역(지방산업단지계획심의위원회 심의결과)
○ 사업규모 : (당초)1,282천m2 → (변경)1,129천m2

○ 사업기간 : (당초)2018년~2025년 → (변경)2018년~2029년
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사업명 보건환경연구원별관신축및BL3 신증축 담당자
보건환경연구원원은희(☎220-5911)
보건환경연구원정기윤(☎220-5912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 환경유해인자, 해외감염병 유입과 신종감염병 발생 등 지속적으로 증가  

하는 업무 수요에 따라 조직 인력 증대와 실험실 부족에 따른 증축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년~2025년(5년간)

○ 위 치 : 충북 청주시 흥덕구 오송생명1로 184

○ 규 모 : 연면적 2,941㎡(890평 / 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,780백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 15,786 1,780 481 8,217 5,308

도 비 15,786 1,780 481 8,217 5,308

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14 %)

○ 보건환경연구원 별관신축 및 BL3증축 추진계획 수립 : ‘21. 6.
○ 충청북도 지방재정투자사업 투자심사 의뢰(도) : ’21. 8.
○ 충청북도 공유재산관리계획안 도의회 승인 : ‘21. 10.
○ 지방재정투자사업 중앙 투자심사 심의 승인 : ’22. 3.
○ 보건환경연구원 별관신축 및 BL3증축 변경계획 : ‘22. 10.~11.
○ 설계비 예산확보(1회추경) 및 업무 이관(건축문화과) : ’23. 6.
○ 설계용역 계약심사 및 설계공모 발주 선정
    ※ 계약체결12.12. : ㈜건축사사무소메타 ㈜케이엔피 건축사사무소

: ‘23. 6.~11.

○ ’24년 당초예산(60억원) 및 특별교부세(20억원) : ‘23. 12.
○ ’24년 예산 명시이월(특교세 등 202,600천원)

□ 향후계획

○ 건축설계 완료 : ‘24. 10.
○ 공사 착수 및 준공 : ‘24. 10.~’25. 12.
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사업명 충청북도콘텐츠기업지원센터 건립 담당자 문화산업예술과김동욱(☎220-3823)

□ 사업목적 및 필요성
○ 도내 문화콘텐츠 전문 창업지원체계 구축 및 콘텐츠기업 경쟁력 강화를 

위한 콘텐츠산업 컨트롤 타워 조성

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022년~2024년            

○ 위 치 : 충북 청주시 청원구 정상동 1-2번지 일원(밀레니엄타운 1-3,4,5블럭)

○ 규 모 : 청사신축(3,960㎡ / 지하1층, 지상 5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 19,800 10,200 7,200 2,400 -

국 비 4,800 3,000 1,800 - -
시 도 비 15,000 7,200 5,400 2,400 -
시군구비 - - - -
지 방 채 - - - -
민간자본 - - - -
기 타 - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ 충청북도콘텐츠기업지원센터 건립 기본계획 수립 : ‘22. 2.

○ 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인 : ‘22. 2. ~ 3.

○ 사업부지 매입 : ‘22. 11.

○ 설계공모 실시 : ‘22. 12.

○ 설계공모 선정 : ‘23. 2.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : ‘23. 3. ~ 12.

○ 시공사 선정 및 계약 : ‘24. 1. ~ 3.

○ 공사 착공 : ‘24. 4.

□ 향후계획
○ 공사 준공 : ‘24. 12.
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사업명
안전신뢰성기반 소재부품 시험분석 

테스트베드 구축
담당자 산업육성과김영우(☎220-8483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기 구축 중인 ‘이차전지 소재·부품 시험평가센터’와 연계한 소재 및 부품  

전주기 평가* 지원체계를 구축하여 K-Battery 산업의 기술경쟁력 제고
     * 소재(양극재, 음극재, 전해질, 분리막)-부품-반제품-완제품

○ 안전-신뢰성 평가 기반 구축을 통한 소부장 기술성향상과 고밀도, 고출력,
고안전성 최고급 이차전지 제품화에 기여 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년)
○ 위 치 : 청주시 오창읍 송대리 321-4)
○ 규 모 : 공간조성(3개동 신축), 장비구축(33종 56대), 기업지원 등

- (건축) 분석동, 충방전동, 방폭동 신축(부지 15,350.86㎡, 연면적 7,700㎡)

- (장비) 소재분석 장비(24종), 안전신뢰성평가 장비(9종) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,289백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 45,289 10,891 16,993 17,405

국    비 25,608 4,790 10,453 10,365
시 도 비 10,557 3,767 3,270 3,520
시군구비 8,800 2,010 3,270 3,520
기    타 324 324 　

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
○ 공모선정 : '22. 4.
○ 업무협약                                      : '22. 8.

○ 실시설계 및 감리 업체 선정, 설계완료 : '22. 12.~ `23. 8.

○ 건축 시공사 선정 : '23. 12.

○ 건축 공사 착공 : '24. 2.

□ 향후계획

○ 장비구축 및 건축 공사 준공 : '24. 12.
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사업명 2023 친환경에너지 페스티벌 개최
(舊 솔라페스티벌) 담당자 에너지과 박명기(☎220-3263)

□ 사업목적 및 필요성
○ 친환경에너지에 대한 도민 인식제고 및 산업육성 마중물 제공

○ 수소, 이차전지 등 에너지신산업에 대한 시장 비교우위 지속 선점

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023. 9. 21.(목) ~ 23.(토)
○ 위 치 : 음성 수소안전뮤지엄 일원(음성명작페스티벌 연계))
○ 규 모 : 개막식, 전시관, 홍보관, 체험관, 학술회의, 부대행사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,158백만원 (단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 9,158 6,578 840 900 840

시 도 비 6,240 4,620 540 540 540
시군구비 2,260 1,300 300 360 300
기 타 658 658

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 제1회 솔라 페스티벌 : ’12.9.14.～ 9.16, 청주첨단문화산업단지(20,230명)

○ 제2회 솔라 페스티벌 : ’13.9.13.～ 9.15, 청주올림픽기념국민생활관(25,000명)

○ 제3회 솔라 페스티벌 : ’14.9.18.～ 9.20, 청주체육관(25,250명)

○ 제4회 솔라 페스티벌 : ’15.9.3. ～ 9.5, 청주첨단문화산업단지(27,000명)

○ 제5회 솔라 페스티벌 : ’16.10.13.～ 10.15, 청주대 석우문화체육관(30,153명)

○ 제6회 솔라 페스티벌 : ’17.9.28.～ 9.30, 진천 친환경에너지타운(33,210명)

○ 제7회 솔라 페스티벌 : ’18.9.13.～ 9.15, 진천 친환경에너지타운(38,493명)

○ 제8회 솔라 페스티벌 : ’19.9.26.～ 9.28, 진천 친환경에너지타운(40,604명)

○ 제9회 솔라 페스티벌 : 코로나19로 인한 취소 결정(’20.08.19.)

○ 제10회 솔라 페스티벌 : ’21.9.30. ~ 10.3, 청주시 온라인개최(65,801명)

○ 제11회 솔라 페스티벌 : ’22.10.1. ~ 10.4, 괴산종합운동장(34,400명)

○ 제12회친환경에너지페스티벌 : ‘23.9.21. ~ 9.23, 음성 수소안전뮤지엄일원(33,000명)

□ 향후계획
○ 제13회 2024 친환경에너지 페스티벌 개최
- ’24.10.18.～20, 충주시 탄금공원 일원, 관람객 40,000명 목표
- 개막식, 전시행사, 학술행사, 일자리행사, 체험행사, 경연행사 등
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사업명
건물형태양광 실증센터

기반구축 사업
담당자 에너지과 김동준(☎220-3275)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제로에너지빌딩의무화 등 탄소중립에 대응하고 선제적으로 산업 생태계를

조성하여 고부가가치 BIPV 산업경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2024.(3년)

○ 위 치 : 음성 성본산업단지(KCL 부지)

○ 규 모 : 센터 건축 1식 및 시험․평가 장비 14종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 15,400 4,700 7,700 3,000 -

국 비 10,000 2,700 4,300 3,000 -
시 도 비 2,000 300 1,700 - -
시군구비 2,000 300 1,700 - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 1,400 1,400 - - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 건물형 태양광 실증센터 공사 준공 : ’23. 9.

○ 장비구축 및 국가기술표준원 공인기관 인정 : ’24. 7.

□ 향후계획

○ 장비구축 완료 및 국가기술표준원 공인기관 인정 확대 추진 : ’24. 8. ~
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사업명 지역거점 전파플레이그라운드 구축·운영 담당자 정보통신과 오승현(☎220-2654)

□ 사업목적 및 필요성
○ 자율주행차 및 전장품, 드론 등 지역 기업의 전파 성능 시험을 위한 인프라 구축

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022. ~ 2024.

○ 위 치 : 청주시 오창읍 양청4길 45 일대(충북대 자율주행차 테스트베드 內)

○ 규 모 : 부지 3,300㎡, 건축 1,923㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 12,715.2백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 12,715.2 250 11,282.6 1,182.6 -

국 비 6,300 250 5,550 500 -
도 비 3,025 - 2,775 250 -
시 비 3,025 - 2,775 250 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기 타 365.2 - 182.6 182.6 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 91%)
○ 지역거점 전파플레이그라운드 구축·운영 공모선정(과기부) : ‘22. 4.

○ 전파플레이그라운드 시설 설계 추진(충북대) : ‘22. 8. ~ 12.

○ 전파플레이그라운드 건축허가 승인 : ‘23. 3. 17.

○ 전파플레이그라운드 착공식 : ‘23. 6. 1.

○ 차폐시설 설계 및 현장시공 등 : ‘23. 6. ~ 12.

□ 향후계획
○ 전파플레이그라운드-충북 정상운영 : ’24. 6. ~

○ 전파플레이그라운드-충북 3차년도 정산 : ’25. 2.

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 사업비 변경(23. 1.) - 국비 및 지방비 변경

<당초> 총사업비: 11,615.2백만원(국비 5,750, 지방비 5,500, 기타 365.2)

<변경> 총사업비: 12,715.2백만원(국비 6,300, 지방비 6,050, 기타 365.2)
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사업명 스마트시티 챌린지 본사업 담당자 과학기술정책과심영훈(☎220-8423)

□ 사업목적 및 필요성
○ 도심 외곽 정책적으로 조성된 중소 신도심의 도시문제 해결을 위해
정보통신기술의 혁신적인 서비스 제공으로 정주여건 및 삶의 질 개선

□ 사업개요
○ 기 간 : ’22.4.~’24.12.
○ 위 치 : 오창, 오송, 혁신도시 일원
○ 규 모 : 분야별 3개 솔루션
- (의료) 스마트 응급의료서비스 확산 등

- (교통) 초소형전기차 공유모빌리티 서비스 확산 등

- (생활) 충북형 공공배달앱 두레형 O2O서비스 확산 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 22,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 22,080 10,500 11,580 - -

국 비 10,000 5,000 5,000 - -
시 도 비 5,900 2,950 2,950 - -
시군구비 4,100 2,050 2,050 - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 2,080 500 1,580 - -
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)
○ (의료) 소방청 시스템 연계 구급대원 중복입력 방지 개발 : ’24. 7.
○ (교통) 초소형전기차, 자율주행셔틀, MaaS : ’24. 7.
○ (생활) 먹깨비프렌즈APP, 전기자전거(185대), 배달로봇(2대) : ’24. 6.

□ 향후계획
○ (의료) 소방청 시스템 연계 이송병원 전국 확대 : ’24. 10.
○ (교통) 전국최초 지역운수사 자율주행 대중교통서비스 운영 : ’24. 10.
○ (생활) 먹깨비프렌즈APP 가입자 및 가맹점 확대 추진 : ’24. 10.

□ 사업변경 내역
○ 사업기간 (당초) : ‘22.4.~’23.12. → (변경) ‘22.4.~’24.12.
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사업명 순환경제혁신 인프라 구축사업 담당자 산업육성과 신두영(☎220-8472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충북을 중심으로 하는 친환경 모빌리티 기반 순환경제 기술혁신밸리 조성

○ 기후위기 극복과 범부처적 순환경제 대책을 이행하고, 친환경 모빌리티 

부품의 재제조 사업화 지원과 기술경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2024(3년)

○ 위 치 : 청주시 서원구 현도면(남청주현도일반산업단지 內)

○ 규 모 : 부지 5,000㎡, 건축연면적 2,000㎡(지상 2층), 장비 13종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,400백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 24,400 1,450 13,640 9,310

국    비 9,900 500 6,000 3,400
시 도 비 5,000 150 2,295 2,555
시군구비 5,000 150 2,295 2,555
민간자본 4,500 650 3,050 800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)
○ 과제선정 : 2022. 5. 24.

○ 협약체결 및 사업비교부 : 2022. 10.

○ 실시설계 : 2022. 10. ~ 2023. 3.

○ 건축관련 인허가 : 2023. 4. ~ 11.

○ 센터 시설공사 착공 : 2023. 11. 13.

○ 시설공사 및 장비구축 : 2023. 11. ~

□ 향후계획

○ 건축공사는 ’24. 9월중 준공 예정이었으나, 공사용 임시 전기인입공사 설치

(한전)에 소요기간 60일 정도가 지연됨에 따라 본공사 착공 시기도 지연됨에

따라 사업기간 연장 예정
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사업명
마이크로 비히클(Micro Vehicle) 및

응용제품배터리안전성평가기반구축
담당자 산업육성과김영우(☎220-8483)

□ 사업목적 및 필요성

○ MV*용 배터리 안전성 검증을 지원하여 화재 예방 및 안전성이 확보된   

배터리 산업의 활성화를 위한 전주기적 지원 기반 구축

* Micro Vehicle : 0.5 ~ 10kwh 중규모 배터리를 사용하는 운송수단

ㅇ MV급 배터리 평가 기반의 확립을 통해 이차전지 및 관련 소재·부품·장비

기술개발과 제품 개발의 글로벌 경쟁력 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
○ 위 치 : 청주시 오창읍 송대리 321-4 / 음성군맹동면 태정로 69

 ※ (청주) MV*급 환경신뢰성 평가센터 / (음성) MV*급 화재안전성평가센터

○ 규 모 : MV*급 환경신뢰성·화재안전성 평가센터 구축 및 기술지원

- (건축) 환경신뢰성평가센터신축(부지 1,477.33㎡, 연면적 1,000㎡)

- (장비) 환경신뢰성평가장비(6종), 화재안전성평가장비(5종) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,558백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 20,558 2,282 6,519 6,384 5,373

국    비 10,000 1,305 2,271 2,823 3,601
시 도 비 5,293 492 2,128 1,785 888
시군구비 4,770 212 2,060 1,694 804
기    타 495 273 60 82 80

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
○ 산업혁신기반구축사업(미래기술선도형) 공모 선정     : '22. 5.
○ 협약 체결  : '22. 8.
○ 실시설계 및 감리 업체 선정, 설계완료 : '22. 12.~ `23. 5.

○ 건축 시공사 공고 및 선정 : '23. 8.
○ 시험동 건축 착공 : '23. 9.

□ 향후계획

○ 시험동 건축 준공 : '24. 8.
○ 장비구축 및 시험가동 : '22. ~ `26.
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사업명 디지털 뿌리명장 교육센터 운영사업 담당자 산업육성과 서형준(☎220-8624)

□ 사업목적 및 필요성
○ 뿌리산업은 제조업 경쟁력의 근간을 형성하는 필수 기반산업

○ 뿌리산업 분야의 현장 기술을 체계적으로 관리·전수할 수 있는 디지털 교육을 

통해 뿌리산업에 필요한 우수인력 양성으로 뿌리산업 경쟁력 강화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022. 5. ~ 2023. 12.
○ 위 치 : 청주시, 진천군(오픈랩)
○ 규 모 : 디지털 뿌리명장 교육센터 운영 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 2,786백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 2,786 1,354 1,432 - -

국 비 1,300 650 650 - -

시 도 비 1,300 650 650 - -

시군구비 - - - - -

지 방 채 - - - - -

민간자본 186 54 132 - -

기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 산업부 디지털 뿌리명장 교육센터 운영사업 공모 선정    : ‘22. 3.
○ 디지털 뿌리명장 교육센터 운영 협약 체결               : ‘22. 5.
○ 1차연도 사업 추진                                     : ‘22. 5. ~ ’22. 12.
○ 2차연도 사업 추진                                     : ‘23. 1. ~ ’23. 12.
○ 국비 전액 감액에 따른 사업 조기종료                   : ‘24. 2.

□ 향후계획
○ 지속적인 명장기술 컨텐츠 제작 및 보급 확산을 통해 전문기술인력 양성

○ 교육 수료자의 취업알선을 통해 도내 뿌리산업 인력문제 해결
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사업명 천연물·BT기반 의료기기 인증지원 플랫폼 구축 담당자
첨단바이오과 유영분(☎

220-4633)

□ 사업목적 및 필요성
○ 글로벌 의료기기 산업은 지속 성장중으로 충북 의료기기 생산과 수출 규모가
급격히 증가하는 상황으로 특히, 도내 천연물 기반 의료기기 기업 비중은
40%로 상당히 높은 상황임

○ 최근 수출대상국의 인허가 제도 강화와 국가별 상이한 인·허가에 대응한
인증평가 시스템 고도화와 체계적인 지원 필요

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3년)
○ 위 치 : 오송첨단의료산업진흥재단
○ 사업내용 : 인증지원 플랫폼 구축, 장비구축 25종, 공간 인프라 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 :12,493백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집 행 액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 12,493 5,030 5,760 1,703 -

국 비 4,593 2,000 2,000 593 -
시 도 비 3,000 1,190 1,405 405 -
시군구비 3,000 1,190 1,405 405 -
기 타 1,900 650 950 300 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)
○ 플랫폼 구축 관련 입찰 공고 및 계약 체결 : ’22. 9. ~ ’23. 6.
○ 장비 확충 관련 심의위원회 개최 등 : ’22. 7. ~ ’23. 6.
○ 기술지원 수혜기업 모집 공고 및 기업 선정 : ’22. 8. ~ ’23. 4.
○ 전문인력 양성 교육 진행 : ’22. 10. ~ ’23. 1.
○ 전용공간 인프라 구축 : ’22. 7. ~ ’23. 5.
○ 건축시설(증축) 실시설계 완료 : ’23. 11.
○ 통합지원관리 플랫폼 구축 운영 : ’23. 12.

□ 향후계획
○ 건축공사 착공 : ’24. 1.
○ 3차연도 수혜기업 모집 및 지원 : ’24. 4. ~
○ 건축공사 준공 : ’24. 11.
○ 사업결과 보고 및 결과 평가 : ’24. 12.
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사업명 정방-오덕 지방도 개량공사 담당자 도로과 연강일(☎220-4233)

□ 사업목적 및 필요성
○ 지방도 502호선 옥천군 안내면 정방리~오덕리 구간은 굴곡이 심하여 교통

사고 위험성이 높은 실정으로 안전하고 편리한 도로환경 조성을 위해 도로

정비 필요

○ 굴곡이 심한 도로선형을 개량하여 통행불편 해소와 사고 위험요소 해소

로 도로이용 편익 도모

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023년 ~ 2028년(7년)

○ 위 치 : 옥천군 안내면 정방리 일원

○ 규 모 : L=1.5km(2차로 개량)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 19,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 19,100 0 500 1,000 17,600

국 비
시 도 비 19,100 0 500 1,000 17,600
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)
○ 2020. 11. : 중기지방재정계획((‘21~‘25)반영

○ 2021. 7. : 충청북도 도로건설관리계획 반영(‘21~‘25)

○ 2022. 8. : 지방재정투자심사 완료

○ 2023. 9. : 기본 및 실시설계용역 추진

□ 향후계획
○ 2025. 9. : 공사 착공
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사업명 충청북도 창업펀드 1,000억 조성 담당자
경제기업과 천영혜
(☎220-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 혁신기술, 스마트농업, 문화관광 등 성장 가능성이 높은 다양한 유망 창

업기업의 발굴을 통한 적극적 투자 및 육성 중심의 정책 필요 

○ 공공분야에서 선제적으로 펀드를 조성하여 민간 투자의 활성화 촉진

○ 지역 내 장기 지속 가능한 안정적 투자재원을 기반으로 투자→성장→회수

→재투자의 선순환 벤처투자생태계 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2030년(8년, 투자기간 4년)

○ 총사업비 : 1,000억

- 모태펀드(국비) 225, 도 350, 시‧군비 43, 기타 382

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100,000백만원(도내 투자 확약액)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 100,000 - 21,100 22,400 56,500

국    비 22,500 - 5,000 5,000 12,500
시 도 비 35,000 - 9,000 9,000 17,000
시군구비 4,300 - - 800 3,500
민간자본 38,200 - 7,100 7,600 23,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44%)
○ 충북창업펀드 1,000억 조성 기본계획 수립 : 2022. 8.

○ 2022년도 제2회 추가경정예산 승인 : 2022. 9.

○ 행안부 중앙투자심사 통과 : 2022. 10.

○ ’23년 창업펀드 결성 : 4개 펀드, 641억원 결성, 211억원 도내 투자 확약

○ ’24년 창업펀드 결성 중 : 2개 펀드(’24.7.~9.)

□ 향후계획

○ (Track1) 충북 노마드 혁신펀드 운용사 선정 및 출자 : 2023. 1. ~

○ (Track2) 모태펀드(국비) 활용 정부정책사업 펀드 출자 : 2023. 1. ~
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사업명 충청북도농업기술원 분원 설립 담당자 작물연구과김충우(☎220-5598)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남부특화 스마트농업 기술지원을 위한 연구·보급 기능 강화

○ 과수 등 지역특화작목 집중 육성으로 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 영동군 용산면 용산리 일원(구 용문중학교, 인근사유지)

○ 규 모 : 부지 33,174m2(건물신축 3,567m2 : 연구동, 관리사, 창고 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 21,468백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 21,468 3,968 3,021 13,979 500

시 도 비 16,868 168 2,221 13,979 500
시군구비 4,600 3,800 800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 분원 설립 연구용역 완료 ‘19. 10. 18.

○ 충청북도↔영동군 분원 설립 MOU 체결 ‘21. 03. 23.

○ 농업기술원 분원 설립계획 수립 ‘21. 05. 31.

○ 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 완료 ‘21. 06. 29.

○ 신축 설계업체 선정 및 설계용역 착수 ‘22. 02. ~

○ 민선 8기 도지사 공약사업 확정 ‘22. 08.

○ 사전절차 완료(행정안전부 중앙 투자심사) ‘22. 10. 27.

○ 분원설립 예정지 기존 건축물 철거공사 완료 ‘23. ~ 09.

○ 실시설계, 건축 인·허가 완료 ‘23. 10.

○ 분원 신축공사 착수(동절기 공사중지 : ‘23. 12. ~ ‘24. 2.) ‘23. 11. ~

□ 향후계획

○ 분원 조직구성, 행정기구 설치조례 개정 ‘24. ~ 12.

○ 공사준공 및 입주 ‘25. 1.
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사업명 
아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 
펀드 조성

담당자
경제기업과 천영혜
(☎220-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 예비 창업 및 초기창업 지원 기반 마련

- 모험자금 및 기존 벤처창업펀드를 통해 지원받기 어려운 예비 창업자 및 

3년 이내 초기 창업자에게 집중 투자하는 펀드 조성으로 시드머니* 지원

   * 시드머니(seed money) : 창업기업 매우 초기단계에 집행하는 투자

□ 사업개요

○ 펀 드 명 : 아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 펀드

○ 펀드형태 : 벤처투자조합

○ 투자대상 : 충청권 소재 우수 스타트업 기업

○ 존속기간 : 2022년 ~ 2030년(8년, 투자기간 4년)

○ 조 합 원 : 한국모태펀드 외 4

○ 규    모 : 110억

- 모태펀드(국비) 38.5, 도 5, 청주시 5, 에코프로 60, 아이스퀘어벤처스 1.5

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 11,000 2,100 4,400 4,500 -

국    비 3,850 770 1,540 1,540
시 도 비 500 100 200 200
시군구비 500 - 200 300
민간자본 6,150 1,230 2,460 2,460

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ 아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 조합 1호 결성 및 설립출자 : 2022.10.

○ 아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 조합 1호 추가출자금 납입 : 2023~2024

□ 향후계획

○ 아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 조합 1호 운용 : 2023. 1. ~
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사업명 
TW윈더스 스타트업 벤처펀드 
조성

담당자
경제기업과 천영혜
(☎220-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 혁신 창업 기반 마련

- 혁신기술 기반 유망 창업기업 뿐만 아니라 농업, 문화관광 등 다양한 분

야의 창업 기업을 발굴하고 육성과 투자까지 연계한 성장지원을 통해 충북

지역 주력산업 및 신산업의 발전과 일자리 창출의 선제적 기반 구축

   ※ 충북 주력 산업인 지능형 T부품, 바이오헬스, 수송기계소재부품 외 스마트 농업, 

문화관광 등 다양한 분야 창업기업 지원

□ 사업개요

○ 펀 드 명 : TW윈더스 스타트업 벤처펀드

○ 펀드형태 : 벤처투자조합

○ 투자대상 : 창업초기기업 60%이상 투자, 지방투자 20%
○ 존속기간 : 2022년 ~ 2030년(8년, 투자기간 4년)
○ 조 합 원 : 타임웍스인베스트먼트 외 7
○ 규    모 : 270억
- 모태펀드(국비) 137.5, 도 20, ㈜에스알디퓨처스 32.5, 화성시 18, 인천시 10,
신영증권 10, 타임웍스인베스트먼트 22, 우리은행 20

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 27,000 5,400 8,100 5,400 8,100

국    비 13,750 2,750 4,125 2,750 4,125
시 도 비 2,000 400 600 400 600
민간자본 8,450 1,690 2,535 1,690 2,535
기    타 2,800 560 840 560 840

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ TW윈더스 스타트업 벤처펀드 결성 및 설립출자 : 2022.12.
○ TW윈더스 스타트업 벤처펀드 추가출자금 납입 : 2023~2024

□ 향후계획

○ TW윈더스 스타트업 벤처펀드 운용 : 2023.1.~
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사업명 지역주력수출기업Biz플랫폼구축지원 담당자 국제통상과신지영(☎220-3465)

□ 사업목적 및 필요성
○ 코로나19 이후 급변하는 글로벌 무역환경 기조(오프라인→온라인)에 선제적 대응 필요

- 항공운임, 물류비 절감 등이 가능한 비대면 수출마케팅에 대한 도내 수출기업의

수요가 지속 증가할 것으로 전망

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022. 7월 ~ 2024. 6월

○ 위 치 : 충북 청주시 청원구 연구단지로 40(충북테크노파크)

○ 규 모 : 디지털(온라인) 플랫폼 구축 1식, 온라인 상품콘텐츠 제작지원 130건 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 5,667백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 5,667 2,833.5 2,833.5 - -

국 비 4,359 2,179.5 2,179.5 - -
시 도 비 1,308 654 654 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 수출기업 Biz플랫폼 구축 및 고도화 완료
- 모바일 및 태블릿용 반응형 페이지 및 3D 전시관 랜딩페이지 구축

○ 3D 전시관 200개사 입주완료(주력산업별, 공급기관, 수출콜럼버스)

○ 전시관 內 수출희망 품목의 가격, 수량, 결제조건 등을 제시하는 웹페이지(링크)

연결 완료 등

□ 향후계획
○ 결과보고서 작성 및 제출(TP → 도) : 8월 말

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 해당없음
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사업명
반도체기반 탄소저감 융합부품 
기술지원 플렛폼 구축

담당자 산업육성과 김웅(☎220-8462)

□ 사업목적 및 필요성

○충북은 제조업 중심의 산업구조로 에너지, 산업공정 분야에 온실가스 배출 多,
디지털화 등 에너지 효율 향상을 통해 탄소배출 저감 및 신산업 창출 필요

* 충북 온실가스 총배출량 중 에너지(제조 및 수송) 53.6%, 산업공정 37.1% 차지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023~2025(3년)
○ 위 치 : 충북테크노파크 내(청주시 오창읍)
○ 규 모 : 부지 1,388㎡, 건축 2,500㎡, 신규장비 구축(8종)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,999.5515백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 19,999.5515 0 3,216.2105 9,885.9205 6,897.4205

국    비 7,782 1,874 1,095 4,813
시 도 비 6,079 662.95 4,384.65 1,031.4
시군구비 6,079 662.95 4,384.65 1,031.4
지 방 채
민간자본 59.5515 16.3105 21.6202 21.6202
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)
○ 2023. 4. 사업추진을 위한 지자체-전담기관-주관기관(충북테크노파크) 협약

○ 2023. 6. 국비 및 지방비 사업비 교부

○ 2023. 7. 건축설계, 장비발주 등 사업추진

○ 2024. 2. 변경 사업계획 승인(KIAT)
○ 2024. 3. 사업비 교부

□ 향후계획

○ 2024. 8.~ 건축추진, 장비발주 등 연차별 사업추진

□ 사업변경 내역

○ 사업명칭 변경 

- (당초) 반도체기반 탄소저감 융합부품 기술지원 플랫폼 구축

- (변경) 탄소저감을 위한 반도체융합부품 기술지원 사업

○ 연차별 사업비 변경(세부 사업내용 및 총사업비 변경없음)

- 장비구축계획 변경, 건축부분 당초 계획대로 추진
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사업명 연구중심병원육성 R&D 지원 담당자 첨단바이오과김진서(☎220-4635)

□ 사업목적 및 필요성
○ 연구중심병원과 비수도권 비연구중심병원 간의 컨소시엄을 통한

충북대병원의 연구역량 증진 및 연구환경 조성

○ 빅데이터 기반의 정밀·예방·맞춤 의료중심으로 패러다임 변화에 따른

디지털헬스케어 정밀의료 산업 육성

□ 사업개요
○ 기 간 : 2022. 7. ~ 2030. 12.(8년 6개월)

○ 위 치 : 충북대학교병원

○ 사업내용 : 개인 맞춤형 AI 가이드봇 활용과 디지털 건강관리 플랫폼 고도화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 8,220백만원(국 46.5, 도 4.5, 청주 4.5, 병원 26.6)

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 8,220.75 590 1,047.5 1,047.5 5,535.75

국 비 4,656.25 312.5 625 625 3,093.75
시 도 비 450 50 50 50 300
시군구비 450 50 50 50 300
기 타 2,664.5 177.5 322.5 322.5 1,842

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
○ 2022년도 공모과제 확정 통보 : ‘22. 7. 20.

○ 충북대병원 MOU 체결 : ‘22. 10.

○ 사업비 교부 및 사업추진 : ‘22. 11. ~

○ 데이터 수집 및 개발 현황 수시점검 : ‘23. 3. ~

□ 향후계획

○ 1단계 추진상황 중간보고회 : ‘24. 6.

○ 1단계 사업 결과보고 및 정산 : ‘24. 12.

○ 2단계(4차연도) 사업 추진 : ‘25. 1. ~
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사업명 화장품 종합지원센터 건립 담당자 첨단바이오과이상미(☎220-4612)

□ 사업목적 및 필요성
○ 오송 화장품산업단지를 오송바이오밸리와 연계하여 국가균형발전을 촉진
하고 국가적 산업혁신을 견인하는 새로운 혁신성장 산업거점 기반마련

○ 영세 화장품에 대한 기업수요 맞춤형 서비스 제공을 통한 지역 전략산업 육성

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023. ~ 2026.(4년)
○ 위 치 : 충북 청주시 오송읍 일원(화장품산업단지 內)
○ 규 모 : 부지 3,292㎡ / 건축 연면적 3,400㎡(지상3층)
○ 주요기능 : 인력양성, 사업화 One-stop 서비스 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 14,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 14,800 - 600 3,800 10,400

국 비 5,000 - 300 500 4,200
시 도 비 3,500 - 150 250 3,100
시군구비 3,500 - 150 250 3,100
기 타 2,800 - - 2,800 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 투자선도지구 공모사업 선정(국토부) : ’17. 8.
○ 투자선도지구 지정·승인 고시(국토부, 거점육성형) : ’20. 11.
○ 산업단지 조사설계용역 착수 : ’21. 4.
○ 산업단지 실시계획 수립 및 승인 신청 : ’21. 12.
○ 지방재정 투자심사 완료 : ’22. 11.
○ 2023년도 정부예산 반영(설계비 3억원) : ’22. 12.
○ 센터 건립 업무협약 : ’23. 8.

□ 향후계획
○ 센터 건립 부지변경 협의 : ’24. 6.
○ 건축 실시설계 추진 : ’24. 8.
○ 건축 공사계약 및 착공 : ’25. 7.
○ 건축 준공 : ’26. 12.
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사업명 첨단 스마트팜 실증온실 구축 담당자 스마트원예연구과김은정(☎220-5622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스마트팜 조기 영농현장 실현을 위한 첨단 스마트기술 실증온실 구축

○ 충북 스마트팜 모델 조기 정립, 현장 확산 및 인재양성을 위한 첨단 스마트팜

실증온실 구축

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023년 1월 ~ 2024년 12월

○ 위 치 : 청주시 청원구 오창읍 가곡길 46(농업기술원)

○ 규 모 : 온실 건축면적(5.300㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 7,300 244 7,056

국 비 3,000 100 2,900
시 도 비 2,300 77 2,223
기

타(특별교부세)
2,000 67 1,933

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)
○ 사전 행정절차 추진 ‘22. 9. ~ ‘23 4.

○ 실시설계 추진 ‘23. 4. 25 ~ 11. 26.

○ 공사업체 선정 및 계약체결 ’23. 11. 24 ~ 12. 15.

○ 공사 기간 ‘23. 12. 19. ~’24. 10. 14.

□ 향후계획
○ 첨단 스마트팜 실증온실 공정별 업무협의 매월 1회

○ 첨단 스마트팜 실증센터 준공 ’24. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 총사업비 변경 : 60억→73억(13억 증액)

  ※ 지반조사 결과 구조안전 보강이 필요함에 따라 추경예산 13억 편성 
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사업명 고품질 쌀 유통활성화 사업 담당자
농식품유통과

황정화(☎220-3683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 벼 가공시설 현대화 등을 지원하여 도내 쌀 대표 브랜드를 육성하고 충

북 쌀의 품질경쟁력 향상

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023년 ~ 2024년

○ 위 치 : 1개소(청주시)

○ 규 모 : 건축공사 (2,949㎡), 시설물-현미부 (6톤/h), 백미부 (6톤 /h),

포장부(10톤/h) 등 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 11,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 11,180 7,826 3,354

국 비 4,472 3,130 1,342
시 도 비 514 313 201
시군구비 1,722 1,253 469
지 방 채
민간자본 4,472 3,130 1,342
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

< 2023년 추진실적 >
 - (계획) 1개소(청주) ⇒ (실적) 착공 및 시설장비 구입

  ○ (‘22) 청주시 공모사업 최종 확정(10.19.)
    - 지방재정중앙투자심사 신청(11.4.), 최종 사업계획서 제출(11.15.)
 
□ 향후계획

○ 건축물 준공 및 시설 설치 완료 : ’24. 8.

○ 사업추진 실적 및 보조금 교부 확인 : ’24. 9.
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사업명 충청북도 후생복지관 건립 담당자 회계과 한창훈(☎220-2854)

□ 사업목적 및 필요성
○ 충북도청 내 극심한 주차난 해소를 위한 주차타워 건립, 열악한 구내식당

환경개선

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023. 5. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 상당로 82, 충북도청

○ 규 모 : 지하2~지상6층, 연면적 14,000㎡정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 47,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 47,200 2,500 2,500 20,000 22,200

국 비
시 도 비 27,200 2,500 2,500 22,200
시군구비
지 방 채 20,000 20,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)
○ 제안설계공모 : 2024. 1.

○ 기본설계 : 2024. 2. ~ 8.

□ 향후계획
○ 실시설계 및 착공 : 2024. 12.

○ 준공 : 2025. 12.

□ 사업변경 내역
○ 해당없음
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사업명
청주산업단지 에너지 자급자족

인프라 구축 및 운영사업
담당자 에너지과 김동준(☎220-3275)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 탄소 저감을 위한 신재생에너지 자급자족 인프라 확충 및 에너

지 효율화로 기업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2025.

○ 위 치 : 청주산업단지

○ 규 모 : 태양광 6MW, 수전해 연료전지 60kW, ESS 1MWh 구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,087백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 30,087 - 2,954 14,105 13,028

국 비 20,000 - 2,000 9,000 9,000
시 도 비 2,500 - - 1,500 1,000
시군구비 2,500 - - 1,500 1,000
지 방 채 - - - - -
민간자본 5,087 - 954 2,105 2,028
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 사업 선정(충북 청주, (재)충북TP) : ’23. 4.

○ 사업 협약 체결(한국산업단지공단↔ (재)충북TP 등) : ’23. 7.

○ 1차년도 사업 추진 : ’23. 7. ~
- 1차년도 성과목표 달성(2개사 250kW, 에너지진단 3개사 등)

○ ‘24년(2차년도) 도비 보조금 교부(15억원) : ’24. 3.

□ 향후계획

○ 2차년도 모집한 업체 구축 용량 협의 및 구축 등 사업 추진 : ’24. 8. ~

- 4.65MW 모집 완료(10개사, 자가소비형 7, 커뮤니티형 3)
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사업명 혁신기술 제조창업 공유공장 구축 담당자 경제기업과박종선(☎220-3234)

□ 사업목적 및 필요성
○ 제조창업은 ‘아이디어→시제품 제작→양산화’ 과정에서 여러 장벽에 부딪
히게 되고, 결국 대부분의 기업들이 데스밸리를 극복하지 못하고 폐업

○ 제조경험이 없는 창업기업이 공간·장비를 확보하고 일정 기간 양산 실증을
통해 원가·공정·품질 등을 개선하는 공유 생산시설 구축 절실

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023. ~ 2026.(4년)
○ 위 치 : 충북 청주시 오창읍 충북테크노파크 내
○ 규 모 : 부지 5,115㎡, 건축연면적 5,049㎡(지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 28,000 - 1,550 4,150 22,300

국 비 14,000 - 1,000 1,000 12,000
시 도 비 6,500 - 150 1,450 4,900
시군구비 6,500 - 150 1,450 4,900
지 방 채 - - - - -
민간자본 1,000 - 250 250 500
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 기본계획 수립 연구용역 : ’22. 4. ~ 8.
○ 부처(중기부·기재부) 방문 사업설명 및 반영 건의 : ’22. 4. ~ 10.
○ 구축사업 적격성 평가(창업진흥원) : ’23. 4.
○ 대응자금(도비) 추경예산 반영 : ’23. 5.
○ 공유공장 구축사업 협약체결 및 대응자금 교부(도비 1.5억원) : ’23. 6.
○ 기본 및 실시설계용역 착수 : ’23. 10.
○ 기본 및 실시설계용역 준공 : ’24. 5.

□ 향후계획
○ 건축공사 수행기관 선정 추진 : ’24. 7. ~ 9.
○ 건축공사 착공 : ’24. 10.
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사업명 친환경 미생물 배양시설 신축 담당자 내수면산업과 박서영(☎6522)

□ 사업목적 및 필요성
○ 양식장 배출수에 의한 수질환경오염을 방지하고자 친환경 미생물을 양식장

에 공급하기 위한 미생물 배양시설을 신축하고자 함

○ 미생물을 공급하여 양식 어류 성장도 향상 및 폐사 방지를 통해 어업인

소득을 증대하고자 함

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년

○ 위 치 : 충북 충주시 충주호수로 423일원(충청북도내수면산업연구소 내)

○ 규 모 : 친환경 미생물 센터 1동(1,040㎡, 지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 6,000 0 0 2,653 3,347

기 금 3,600 0 0 1,592 2,008
시 도 비 2,400 0 0 1,061 1,339

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 2023년 친환경 청정사업 선정평가 대상사업 선정 : ’22. 9.

○ 친환경 미생물 배양센터 신축 추진 계획 수립 : ’23. 2.

○ 친환경 미생물 배양센터 변경 사업위치 변경 계획 수립 : ’24. 7.

○ 제7회 공유재산심의회 안건 제출 : ’24. 7.

○ 2024년 제3차 정기 지방재정투자심사 의뢰서 제출 : ’24. 7.

□ 향후계획
○ 기본·실시설계 용역 실시 및 공사 착공 : ’24. 12. ~ ’25. 9.

○ 공사준공 및 개소 : ’26. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 사업위치 변경 : (당초)충북 괴산군 괴산읍 대덕리 590(충북수산파크 내)

→ (변경) 충북 충주호수로423(충청북도내수면산업연구소 내)
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사업명
AI·메타버스 기반

재난안전관리체계 강화
담당자

과학기술정책과

임철수(☎220-8443)
□ 사업목적 및 필요성
○ 데이터를 활용하여 일상·산업의 각종 사고를 예측·대응할 수 있는 AI·메타버스

기반 재난 안전 관리 시스템 개발

○ AI 가상현실 재난안전관리 모텔 구축 및 실증 인프라 구축

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023. 6. ~ 2025. 12.(2년 7개월)

○ 위 치 : 충북과학기술혁신원(충북 청주시 청원구 오창읍)

○ 규 모 : 지능형 산업안전관리 메타버스 플랫폼 구축 1건,

중소기업 AI 솔루션 실증 20건, 중견기업 AI 솔루션 실증 3건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 14,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 14,700 4,500 4,500 5,700

국 비 9,800 3,000 3,000 3,800
시 도 비 4,900 1,500 1,500 1,900
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
○ 산업안전 관리 메타버스 플랫폼 구축 : ‘23.12.

○ 센서 기반 재난안전관리 모니터링 시스템 지원(10개사) : ‘23.12.

○ 재난안전관리 실증사업 도입 기업 선정(3개사) : ‘23.12.

□ 향후계획
○ 재난안전관리 실증대상 기업 실증 지원 : ‘24.12.

○ 센서 기반 재난안전관리 모니터링 시스템 지원(10개사) : ‘24.12.

○ 산업안전 관리 메타버스 플랫폼 고도화 : ‘24.12.

○ 인공지능 메타버스 솔루션이 반영된 훈련 매뉴얼 도출 : ‘25.12.

○ AI·메타버스 기반 재난안전관리체계 성과 확산 : ‘25.12.
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사업명 케이앤 소부장 클러스터1호 투자조합 출자 담당자 산업육성과김수정(☎220-8482)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 창의적 아이디어 및 성장 가능성을 가지고 있는 중소·벤처기업의 

자금난 해소 및 사업화 촉진을 위한 기업의 R&D 비용 및 시설투자 등에 

대한 대규모 자금 확보 필요

□ 사업개요

○ 출자펀드 : 케이앤 소부장클러스터1호 투자조합

- 출자약정총액 : 210억원

- 업무집행조합원 : ㈜K&투자파트너스

- 유한책임조합원 : 한국성장급융투자운용(주), 충청북도, 아이비케이 저축

은행(주), 산은캐피탈(주), ㈜엔켐, ㈜에스비아이 캐피탈

○ 출자기간 : 2023~2025(3년)

○ 존속기간 : 결성일(23.4.26.)로부터 8년(투자기간 4년)

○ 출자총액 : 50억원(‘23년 20, ’24년 20, ‘25년 10억원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 21,000 8,400 8,400 4,200

국    비 10,000 4,000 4,000 2,000
시 도 비 5,000 - 2,000 2,000 1,000
시군구비
민간자본 6,000 2,400 2,400 1,200
기    타 　

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ 1차년도 출자금 납입(20억원) : '23. 10. 10.

○ 제1기 정기조합원 총회  : '24. 3. 28.

○ 케이앤 소부장 클러스터 펀드 사업설명회   : '24. 5. 29.

○ 2차년도 출자금 납입(20억원) : '24. 6. 18.

- 펀드투자 추진실적(’24. 6월 기준) 4개기업 80억원

□ 향후계획

○ 도내 이차전지분야 소재부품장비 투자 IR 및 투자 추진
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사업명 지능형반도체‧IT소부장지원센터구축 담당자 산업육성과 김웅(☎220-8462)

□ 사업목적 및 필요성

 ❍ 산업구조의 첨단화․고도화에 따른 지능형 반도체‧IT 소재‧부품 데이터를 

    활용한 기술분석, 공동장비 이용 등 기술지원 수요 증가 

 ❍ 지능형 반도체·IT 중심 소재․부품․장비에 대한 제조기업의 핵심기술 향상 

    및 연관 산업의 시너지 효과 촉진 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023~2026(4년)
○ 위 치 : 반도체실장기술센터 부지 내(청주시 오창읍)
○ 규 모 : 건축 1,110㎡, 신규장비 구축(19종)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,400백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 21,400 0 6,850 6,850 7,700

국    비 13,700 4,500 3,000 6,200
시 도 비 2,750 900 1,650 200
시군구비 2,750 900 1,650 200
지 방 채
민간자본 2,200 550 550 1,100
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
❍ ’23년 스마트그린산단 촉진사업 공모선정(KIAT)  : ’23. 4.

  ❍ 사업추진 협약체결(한국산업단지공단-참여기관) : ’23. 5.

  ❍ 건축설계, 장비 심의 및 계약 등 1차년도 사업추진 : ’23.5.~12.

  ❍ 건축 공사 발주 및 계약          : ’24. 1.~3.

  ❍ 건축 공사 착공 : 24. 4.

  ❍ 2차년도 중앙장비심의 통과(6종) : ’24. 4.

  ❍ 2차년도 장비구매 계약   : ’24. 6.

□ 향후계획

 ❍ 건축 공사 추진 및 준공             : ’24. 7.~’25.2.
  ❍ 연차별 장비구축 및 기술지원 추진 : ~ ’26.
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사업명 옥현-수리 지방도 개량공사 담당자 도로과 배근호(☎220-4224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 리도의 지방도 승격에 따른 도로 선형의 구조개선으로 도로이용자

의 안전성을 확보하고 지역간 연계성 및 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2029년(6년)

○ 위 치 : 괴산군 소수면 옥현리 ~수리 일원(지방도 508호선)

○ 규 모 : L=3.78km, B=9.0m(2차로 개량)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,896백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 24,200 - - - 24,200

도 비 24,200 - - - 24,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2023. 6. 지방재정 투자심사 승인

□ 향후계획

○ 연차별 예산확보 후 사업추진
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사업명 첨단 스마트팜 실증온실 구축 담당자 스마트원예연구과김은정(☎220-5622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스마트팜 조기 영농현장 실현을 위한 첨단 스마트기술 실증온실 구축

○ 충북 스마트팜 모델 조기 정립, 현장 확산 및 인재양성을 위한 첨단 스마트팜

실증온실 구축

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023년 1월 ~ 2024년 12월

○ 위 치 : 청주시 청원구 오창읍 가곡길 46(농업기술원)

○ 규 모 : 온실 건축면적(5.300㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 7,300 244 7,056

국 비 3,000 100 2,900
시 도 비 2,300 77 2,223

기타(특별교부세) 2,000 67 1,933

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)
○ 사전 행정절차 추진 ‘22. 9. ~ ‘23 4.

○ 실시설계 추진 ‘23. 4. 25 ~ 11. 26.

○ 공사업체 선정 및 계약체결 ’23. 11. 24 ~ 12. 15.

○ 공사 기간 ‘23. 12. 19. ~’24. 10. 14.

□ 향후계획
○ 첨단 스마트팜 실증온실 공정별 업무협의 매월 1회

○ 첨단 스마트팜 실증센터 준공 ’24. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 총사업비 변경 : 60억→73억(13억 증액)

  ※ 지반조사 결과 구조안전 보강이 필요함에 따라 추경예산 13억 편성 



- 98 -

사업명 거점기관 개방혁신 사업 담당자 과학기술정책과심영훈(☎220-8423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역특화산업에 디지털기술을 접목하여 제품·서비스를 지능화하고, 지역

산업 전반에 디지털전환(DX)을 촉진하기 위한 디지털 개방형 혁신 거점 설립

□ 사업개요

○ 기 간 : ’23.06.~’27.12.

○ 위 치 : 충북 진천군 덕산읍 여안로 12

○ 규 모 : 대지면적 5,779m2, 연면적 3,101m2(지상 2층, 지하 1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,600백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 13,600 - 3,050 1,675 8,875

국 비 8,100 - 1,800 900 5,400
시 도 비 4,365 - 970 485 2,910
시군구비 - - - - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 1,135 - 280 290 565
기 타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 오픈랩 2단계 사업 협약(`23 ~ `27) : `23. 05.

○ 오픈랩 장비 구축 : `23. ~

○ 오픈랩 연계 R&D 수행 : `23. ~

○ 디지털기술 분야(AI, IoT 등) 기술지원 수행 : `23. ~

□ 향후계획

○ 오픈랩 2단계 사업 추진(장비 구축, R&D 지원) : ~ `27.
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사업명 수요맞춤형전기다목적자동차기반구축 담당자 산업육성과 신두영(☎220-8472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 글로벌 탄소중립 추진 및 친환경 모빌리티의 성능 개선, 보급 확대 등 미래

모빌리티 산업의 혁신적 변화 가속화에 따른 자동차부품산업 대응 필요

○ 기존 내연기관 다목적자동차 부품 기업에 전기구동 장치 개발 지원을 위

한 성능평가센터 및 장비 구축 지원으로 신속한 전기다목적자동차 전환

□ 사업개요
○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년)

○ 위 치 : 음성군 금왕읍 유촌리 191 일원(음성 인곡산업단지 內)

○ 규 모 : 부지 23,620㎡, 건축연면적 3,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 19,850백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 19,850 2,900 8,156 8,794

국    비 8,000 1,000 2,536 4,464

시 도 비 9,000 1,450 4,120 3,430

시군구비 2,850 450 1,500 900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 과제선정 : 2023. 3. 24.

○ 협약체결 및 사업비 교부 : 2023. 10.

○ 실시설계 : 2023. 10. ~ 2024. 3.

○ 건축관련 인허가 : 2024. 5.

○ 센터 시설공사 계약 : 2024. 8. 6.(예정)

□ 향후계획
○ 센터 시설공사 착공 : 2024. 8월 중
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사업명 특장차 수소파워팩 기술지원기반 구축 담당자 에너지과 신창훈(☎220-3274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정부의 친환경 차량 전환 정책에 따라 미래차 시장경쟁력 조기 확보

○ 특수목적용 수소 연료전지 기반의 파워팩모듈을 지역 특화산업으로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023~2027(5년간)

○ 위 치 : 충주시 주덕읍 화곡리 1254-2/125-3번지(기업도시 內)

○ 규 모 : 특장차 수소파워팩 기술지원 센터 구축

- 부지면적(16,500㎡), 건축(2층 / 2,314㎡), 장비 10종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,100백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 26,100 3,540 8,340 14,220

국 비 9,800 1,200 1,600 7,000
시 도 비 5,600 1,000 2,350 2,250
시군구비 5,600 1,000 2,350 2,250
지 방 채
민간자본 5,100 340 2,040 2,720
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 사업선정(충북 충주, 고등기술연구원 충청캠퍼스) : ’23. 4. 10.

○ 국비 예산협약(한국산업기술평가원↔고등기술연구원충청캠퍼스등) : ’23. 7. 4.

○ 업무협약 및 고등기술연구원 충청캠퍼스 창립총회 : ’23. 11. 24.

○ 건축 마스터플랜 및 개념 설계 : ’24. 2. ~ 4.

○ 건축 기본 및 실시 설계 용역 : ’24. 5. ~ 10.

□ 향후계획

○ 시공사 선정 공고 : ’24. 10.

○ 센터 착공 : ’24. 11. ~
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사업명 의료비후불제 담당자 보건정책과심준보(☎220-3192)

□ 사업목적 및 필요성
○ 건강보험보장강화에도급속한고령화및의료비인상등으로환자의경제적부담가중

○ 목돈 지출의 부담감으로 제때 질병치료를 받지 못하는 의료취약계층에게

알맞은 제도적 장치 마련 필요

□ 사업개요
○ 사업대상 : 65세 이상인 자, 기초생활수급자, 차상위계층, 국가유공자, 장애인

○ 대상질환 : 14개 질환* 수술․시술(입원비, 간병비 등 포함)
    * 임플란트, 슬․고관절 인공관절, 척추질환, 심․뇌혈관, 치아교정, 산부인과, 암, 소화기

      (담낭·간·위·맹장), 호흡기, 골절, 비뇨기, 안과 질환

 ❍ 지원내용 : 의료비 무이자 융자(대출) ※ 3년 무이자 분할상환(중도상환 수수료 無)

   - 대출대상 : 본인 또는 대리인(배우자, 직계 존․비속 및 형제자매, 후견인)
   - 지원한도 : 1인당 50만원 ~ 300만원(이자 道 부담)
 ❍ 재원규모 : 25억원(농협 정책자금) ※ 道 예산액 4.3억원(이자지원, 미상환금 보전 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 11,378백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 10,114 1,315 2,933 5,866

국 비
시 도 비 1,378 79 433 866
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타 8,736 1,236 2,500 5,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)
○ 의료비후불제 사업 시행 : ‘23.01.09.

○ 사업 신청자격 확대(65세 이상 및 취약계층 연령제한 폐지) : ’23.02.01.

  ○ 치아교정 등 지원질환 확대(6개→14개질환) : ’23.11.13.
○ 지원인원 : 834명, 21억 지원(누적)

□ 향후계획
○ 신청 대상자 발굴 및 사업확대를 위한 지원범위 및 질환 확대 추진
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사업명 청남대 자연생태탐방로 조성 담당자
환경정책과 황상윤

(☎220-4033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 탐방객에게 대청호의 우수한 자연환경을 접하고 환경보전의 중요성에 대한

학습효과 부여

○ 생태탐방로 조성을 통해 거점식으로 분리되어 있는 대청호 주변 탐방시설의

단계적 연결과 도보가 없는 백합나무길 이용객의 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023~2025(3년간)

○ 위 치 : 청주시 문의면 청남대(신대리~덕유리) 일원

○ 규 모 : 생태탐방로 L=4.2Km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원
(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 8,400 800 800 7,600

국 비
시 도 비 8,400 800 800 7,600
시군구비

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 지방재정투자심사 완료 : '23. 10.

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : '23. 11.

○ 중기지방재정계획 반영 : '24. 1.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : '24. 08.

○ 청남대 생태탐방로 공사 발주 및 착공 : '24. 10.

○ 청남대 생태탐방로 공사 준공 : '25. 12.
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사업명 (충북권)동서트레일 조성 담당자 산림녹지과정윤상(☎220-3793)

□ 사업목적 및 필요성
○ 산림생태적, 역사·문화적 가치가 있는 도내 주요 산과 호수를 연결하는

숲길 연결망 구축으로 충북 마운틴파크 르네상스 실현

□ 사업개요
○ 기 간 : 2024 ~ 2026 (3년간)

○ 위 치 : 도내 4개 시군(청주, 보은, 괴산, 단양)

○ 규 모 : 207㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 11,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 11,600 - - 2,300 9,300

시 도 비 7,540 - - 1,495 6,045

시군구비 4,060 - - 805 3,255

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)
○ 동서트레일 조성 일상감사, 계약심사(4개 시·군) : ’24. 1. ~ 2.

○ 동서트레일 조성 실시설계용역 추진(4개 시·군) : ’24. 3. ~ 11.

○ 동서트레일 조성 실시설계용역 착수보고회(보은) : ’24. 5. 30.

□ 향후계획
○ 실시설계용역 중간 및 최종보고회 개최(4개 시·군) : ’24. 8. ~ 11.

○ 실시설계용역 준공 (4개 시·군) : ’24. 12.

○ 동서트레일 조성 사업 착공 및 준공(1차년, 4개 시·군) : ’25. 1. ~ 12.

○ 동서트레일 조성 사업 착공 및 준공(2차년, 4개 시·군) : ’26. 1. ~ 12.

□ 사업변경 내역
○ 해당없음
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사업명 스마트 농업기계 실습장 조성 담당자 지원기획과김혁기(☎220-5617)

□ 사업목적 및 필요성
○ 농업기계 교육장 확대 및 사계절 활용 가능한 실습 부대시설 조성

○ 안전하고 효율적인 실습교육장 구축으로 농업기계 안전사고 예방

○ 수요자 요구가 반영된 농업기계 교육 추진으로 충북 농업의 경쟁력 강화

□ 사업개요
○ 기 간 : 2024년 1월 ~ 12월

○ 위 치 : 청주시 청원구 오창읍 가곡길 46(농업기술원)

○ 규 모 : 5,210㎡(전천후 교육장 2,550㎡, 격납고 660㎡, 운전코스 2,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 3,600 168.5 3,431.5

국 비 1,800 84.25 1,715.75
시 도 비 1,800 84.25 1,715.75

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4.6%)

○ 농업기계 실습장 조성 부지매입 완료 ’24. 1.

○ 스마트 농업기계 실습장 신축공사 계획 수립 ’24. 1.

○ 매입토지 도시관리계획 변경 용역 진행 완료 ’24. 6.

○ 공공건축심의 완료 ’24. 7.

□ 향후계획
○ 실시설계 계약의뢰 ’24. 7. ~ 10.

○ 실시계획인가(주관 : 행정지원과) ’24. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 농업기술원 실시계획인가 23. 12. 31.자 만료에 따른 신규 실시계획인가 필요

○ 실시계획인가 용역 후 공사 추진에 따른 사업기간 지연(’25년 완료 예정)


