

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 충청북도에서 '21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연번	사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투 자 심사연도	'21.12.31. 까지 진척률(%)
			기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
1	청주국제공항 항공 정비(MRO) 단지조성	40,900	35,886	-	-	5,014	2022	2012	63
2	교원대~태성간 도로확포장 공사	57,962	56,362	1,200	400	-	2022	2014	90
3	미원~초정간 도로 확포장 공사	206,500	22,350	7,170	5,800	171,180	2030	2011	13
4	대소~삼성간 도로 확포장 공사	29,950	26,470	300	3,180	-	2022	2011	90.7
5	매화~동이 지방도 확포장 공사	28,600	21,590	1,500	5,510	-	2022	2014	72
6	첨단의료복합단지 조성	3,964,800	502,400	39,600	59,600	3,363,200	2038	2009	40
7	첨단임상시험센터 건립	34,656	10,694	5,569	18,393	-	2022	2015	60
8	오송화장품뷰티 산업엑스포	24,602	17,042	1,960	2,800	2,800	계속	2020	100
9	도의회청사 및 도청 제2청사 건립	81,000	33,500	-	-	47,500	2024	2020	8
10	초정~증평 지방도 확포장 공사	29,700	11,900	6,000	1,800	10,000	2024	2017	23
11	4D융합소재산업화 지원센터 설치	21,535	17,788	3,747	-	-	2021	2017	100
12	종양이환 네트워크 연구센터 구축	8,890	4,880	1,270	1,370	1,370	2024	2017	65
13	에어로폴리스2지구 폐수처리시설 설치	7,200	200	-	410	6,590	2023	2017	3
14	충청북도 근로자 종합복지관 이전신축	7,709	7,709	-	-	-	2021	2017	100
15	천연물 제제 시생산시설 구축	15,505	3,817	7,675	4,013	-	2022	2018	65

연번	사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투 자 심사연도	'21.12.31. 까지 진척률(%)
			기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
16	도로관리사업소 신축	15,780	10,390	3,480	1,910	-	2022	2017	50
17	반도체융합부품 실장 기술 지원센터 구축	29,650	20,352	5,758	3,540	-	2022	2018	90
18	청주전시관 건립 및 주거상업용지 조성사업	208,800	75,600	21,500	35,500	76,200	2024	2018(최 초) 2019(2단계) 2021(2단계)	50
19	오송바이오메디컬 지구 진입도로 개설	43,951	25,855	6,046	9,630	2,420	2023	2018	53
20	청주 에어로폴리스 2지구(항공산업) 조성 (2단계)	80,400	59,800	10,400	10,200	-	2022	2015	48
21	진천 합목 도로 확포장 공사	8,500	5,500	1,000	1,500	500	2023	2018	71.3
22	대울~증평IC 지방도 확포장 공사	75,600	3,740	800	4,000	67,060	2026	2018	0
23	매화~동이 지방도 확포장 공사(2공구)	8,252	5,500	240	2,512	-	2023	2018	70
24	충북 혁신도시 개방형 혁신연구실(OpenLAB)구축	21,334	16,194	2,655	2,485	-	2022	2018	88
25	융합바이오세라믹 테크노베이터 구축	20,192	7,900	5,618	3,628	3,046	2023	2018	70
26	충주의료원 병동 증축 및 응급실 보강	9,510	6,350	-	3,160	-	2021	2018	49
27	청남대 임시정부 역사교육관 건립	8,000	3,000	2,000	3,000	-	2022	2018	100
28	신촌-오산 지방도 확포장 공사	6,450	5,500	500	450	-	2022	2018	74
29	충북도립대학교 학생생활관 건립	38,100	1,900	3,000	10,000	23,200	2023	2019	10
30	금왕~삼성 지방도 확포장 공사	119,200	3,000	500	1,500	114,200	2028	2019	5
31	황석~월굴 지방도 확포장 공사	23,600	3,700	500	4,300	15,100	2025	2019	0
32	지산~호정 지방도 확포장 공사	26,000	4,000	700	5,700	15,600	2026	2019	1
33	탑평~가흥 지방도 확포장 공사	17,700	2,600	10	-	-	2025	2019	2
34	자율자동차 지역 테스트베드 구축	29,500	25,800	3,700	-	-	2022	2019	87

연번	사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투 자 심사연도	'21.12.31. 까지 진척률(%)
			기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
35	소프트웨어 미래채움	9,100	4,900	2,100	2,100	-	2021 (계속사업 전환)	2019	100
36	솔라H2페스티벌	7,976	5,456	840	740	840	계속	2019	100
37	세포치료제 상용화 지원시스템 구축	13,000	6,953	3,981	2,066	-	2022	2019	50
38	청주의료원 건강검진센터 및 기숙사 증축사업	10,000	3,000	1,300	5,700	-	2022	2019	50
39	수송기계 부품 전자파 센터 구축	23,384	8,981	9,069	5,334	-	2022	2019	40
40	충주 조동 도로 개량 공사	22,000	743	200	500	19,757	2025	2019	0
41	현암~지산 지방도 확포장 공사	42,950	2,200	1,500	4,700	35,650	2026	2019	0
42	조령산자연휴양림 보완사업	4,500	4,077	423	-	-	2021	2019	100
43	충청북도 국민체육센터 (생존수영장) 건립	13,000	4,300	5,300	3,400	-	2023	2019	0
44	충북 스마트안전제어 규제자유특구 추진	19,835	15,660	4,175	-	-	2022	2019	100
45	충북국제무예 액션 영화제	800	2,700	800	1,200	1,200	2021	2019	100
46	충북형 바이오헬스산업 빅데이터 플랫폼 구축	4,500	1,000	1,500	2,000	-	2023	2019	52
47	충북혁신도시산학 융합지구 조성사업	39,700	14,156	10,605	3,563	11,376	2029	2020	60
48	충북SW 융합시스템 반도체 클러스터	17,592	2,644	3,690	3,690	7,568	2024	2020	40
49	오송 바이오산업단지 조성사업	99,997	2,480	4,000	15,000	78,517	2024	2020	25
50	충청북도 남부출장소 청사 신축사업	6,920	222	4,088	2,610	-	2022	2020	5
51	충청북도문화재연구원 청사 신축	11,600	-	2,500	3,500	5,600	2022	2020	10
52	충북SOS랩 구축 및 SW서비스개발사업	9,311	1,475	1,956	1,960	3,920	2024	2020	40
53	반려식물 지원센터 건립		-	-	-	-	2024	2021	0

연번	사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투 자 심사연도	'21.12.31. 까지 진척률(%)
			기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
54	충청북도 자치연수원 북부권 이전사업	52,386	1,000	9,635	6,464	35,287	2024	2020	20
55	지자체-대학 협력 기반 지역혁신 사업	220,179	42,600	49,779	42,600	85,200	2024	2021	30
56	충북권 공공어린이 재활의료센터 건립	7,860	400	6,800	660	-	2023	2020	5
57	전통무예진흥시설 건립	34,000	200	3,750	3,750	26,300	2024	2021	10
58	반도체융합부품 혁신 기반 연계 고도화	8,648	-	2,418	3,115	3,115	2023	2021	33
59	나라사랑 리더십 연수원 건립	18,026	-	500	2,100	15,426	2024	2021	5
60	청남대 자연생태 탐방로 조성사업	9,000	-	500	600	7,900	2022	2021	20
61	담수자원 증 보존시설 및 아쿠아리움 건립	10,000	3,550	1,500	2,650	2,300	2023	2018	15
62	오송 국제 K-뷰티스쿨 건립	24,291	-	-	8,621	15,670	2023	2018	2
63	바이오헬스 혁신창업 기술 상용화센터 건립	20,000	-	1,000	7,500	11,500	2023	2021	20
64	가축질병 검사실(BL3)신축	5,000	-	156	2,932	1,912	2022	2021	6
65	오창산단 혁신지원센터 건립	11,830	-	958	5,436	5,436	2024	2021	0
66	충주의료원 심뇌혈관 센터 및 재활치료 센터 증축	5,720	-	2	1,800	3,918	2022	2021	0
67	산업환경개선지원 센터 구축	27,500	-	10,377	9,580	7,543	2023	2021	30
68	3D생체조직칩 실증· 상용화 인프라 구축	17,017	-	1,620	6,387	9,010	2024	2021	25
69	신돈-쌍정 지방도 확포장 공사	34,000	300	1,300	-	32,400	2028	2021	0
70	충청북도농업기술원 분원 설립	17,278	-	-	8,555	8,723	2023	2021	5
71	이차전지 소재부품 시험평가센터 구축	29,580	-	7,525	13,745	8,310	2023	2021	30

연번	사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투 자 심사연도	'21.12.31. 까지 진척률(%)
			기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후			
72	충북 혁신 창업벤처 펀드 조성	-	-	-	-	-	-	2021	-
73	충청 엔젤투자허브 개인투자조합펀드 조성	5,000	-	-	2,000	-	2025	2021	0
74	웰케어 산업특화 인공지능 기술지원 플랫폼 구축	14,400		4,175	5,193	5,032	2023	2021	30
75	소재·부품·장비산업 연계 XR 실증단지 구축사업	20,000	-	-	2,000	18,000	2024	2021	0
76	중부권 스마트공장 테스트베드 구축	11,000	-	-	5,500	5,500	2023	2021	0
77	모빌리티 전장부품 기능안전 및 신뢰성 기반구축	22,370	-	-	7,401	14,969	2024	2021	0
78	수소 모빌리티파워텍 기술지원센터 구축	-	-	-	-	-	2024	2021	0
79	평곡-석인 지방도 확포장 공사	39,449	-	200	2,000	37,249	2026	2021	0
80	연곡 우회도로 지방도 개량 공사		-				2025	2021	0
81	구강 금정 지방도 개량 공사	21,890	-	-	1,500	20,396	2026	2021	0
82	청주 에어로폴리스 3지구 조성 사업	260,000	2,790	2,000	3,462	251,748	2025	2021	10

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

▶ 보다 자세한 내용은 [별첨10-1-1] 개별 투자 심사 사업을 참조하세요

10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 충청북도에서 '21년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

☐ 우리 충청북도에서 '21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후	
BTL	충주의료원 이전신축	충주메디컬센터(주)	60,700	43,529	4,624	4,818	45,281	'12.4.7 ~ '32.4.6

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	충주의료원 이전신축	담당자	보건정책과 김준기(8220-3153)
-----	------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 1980년 신축되어 건물 노후화와 시설이 협소하여 주민불편 초래
- 중·북부권 공공의료기관으로 양질의 의료서비스 제

□ 사업개요

- 기 간 : '10.5.7 ~ '12.3.26 (690일)
- 위 치 : 충주시 안림로 239-50(안림동 134)
- 민간사업자 : 충주메디컬센터(주)
- 총사업비 : 60,700백만원
- 사업규모 : 31,669.59㎡(지하3층, 지상4층/300병상)

□ 재정부담 현황

- 계약조건 : '12. 4. 7. ~ '32. 4. 6. (20년)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	98,252	43,529	4,624	4,818	45,281
국 비	49,126	21,764.5	2,312	2,409	22,640.5
시 도 비	49,126	21,764.5	2,312	2,409	22,640.5
시군구비					
기 타					

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

- 운영중 (2012. 4 ~ 현재)

□ 향후계획

- 도내 중·북부 지역거점공공의료기관 역할 수행